



Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

REUNIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA REVISAR EL TERCER TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 (PPM-2023)

PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2023

Siendo las diez (10) de la mañana del día doce (12) de octubre del año 2023, en el salón de sesiones de la alcaldía de San Antonio de Guerra, se realizó la reunión de rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo del 2023, para el período julio-septiembre (tercer trimestre). En dicha reunión estuvieron presentes once (11) miembros de dieciséis (16) que forman el **Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal 2023**, encabezado por su Coordinadora **NELCY JIMÉNEZ**; por la alcaldía estuvieron presente el alcalde **FRANCISCO ROJAS GARCÍA** y EL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PPM.

En esta reunión el **Alcalde Municipal Francisco Rojas García** presentó a los miembros de Comité de Seguimiento presentes las Obras Ejecutadas del PLAN DE INVERSIÓN DEL PPM 2023, entre las terminadas para este tercer trimestre están, **Construcción de Contenes de La Joya y el Inicio de Construcción de Cancha de El Mamón, alcanzando un 40.00% de ejecución del Plan**, por lo que el Comité de Seguimiento sugirió que debe apurarse el paso en las ejecuciones pues se está por debajo del promedio, que debió ser de 75%.

A seguidas, la señora Nelcy Jiménez, Coordinadora del Comité de Seguimiento, hablando en nombre de los comunitarios, agradeció al Alcalde el esfuerzo realizado para que las diferentes comunidades involucradas en ese presupuesto logren tener realizados sus proyectos propuestos en el Plan Municipal PPM-2023.

No habiendo más que tratar se procedió a dar por terminada la reunión, a las doce del mediodía (12:00), del día doce (12) de octubre del 2023.


Ing. Gustavo Rafael Rodríguez
Coordinador del PPM

