

**INFORME**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS**  
**PLANES DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN**  
**EN LAS DEPENDENCIAS.**  
**PROSOLI.**



**DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL**  
**COORDINACIÓN PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN**

**1ER TRIMESTRE (ENERO / MARZO) 2018.**

	Informe Actividades Plan de Emergencia y Evacuación.	

## RESUMEN GENERAL.

### Diagnóstico de la Situación.

Desde el inicio de las labores para la implementación de los planes de emergencias las cuales tienen incorporado las actividades referentes a los Primeros Auxilios en este caso a la “preparación de brigadistas y el equipamiento de las edificaciones”, pero también está la parte de evaluación de las edificaciones a nivel nacional,

Cabe destacar que, al inicio se realizó una programación contando con tener dos técnicos de prevención, y contar con los recursos necesarios para realizar esas labores. En el transcurso de los trabajos se han venido identificando que no era posible esa programación ya que surgieron eventos programados y no programados como:

Contratación del segundo técnico tarde.

Surgimiento y realización de mayor número de actividades de prevención no programadas.

Surgimiento de actividades que limitaban las capacitaciones del personal (reuniones, cumplimiento de metas, auditorias, cambios de áreas, disponibilidad de salones por actividades prioritarias, vacaciones y afectaciones de salud).

La compra y adquisición de equipos tardíos y los que aún no se han comprado. Devoluciones de insumos por que no eran los correctos (señaléticas, botiquines y manuales de Primeros Auxilios Básicos).

Y último pero no más importante solo hay un técnico para la evaluación y seguimiento de los riesgos y la prevención de accidentes y dentro de sus responsabilidades es realizar estas mismas actividades en las demás dependencias del Gabinete Coordinador de Políticas Sociales de la Presidencia (GABINETE, PROSOLI, ADESS, SIUBEN y CTC) a nivel nacional.

Este año 2018 se están realizando la digitación de los levantamientos realizados en las provincias de Santo Domingo Este, Norte, Oeste, (no todos los centros de estas regionales) pues también se ejecutan alternaciones con las demás provincias en este caso La Vega, Santiago y Espaillat y así establecer las necesidades requeridas para los centros Regionales, Provinciales, Centros de Capacitación Progresando con Solidaridad (CCPP) que estará en un formulario por centro.

Tenemos un personal activo en materia de respuesta en los centros donde se han estado conformando y capacitando esencialmente los Centros de Capacitación Progresando con Solidaridad (CCPP), son unas edificaciones que tienen señaléticas y están contando con los equipos contra incendios, adecuados según sus necesidades,

Por ejemplo antes no contaban con Extintores tipo K (cocina) ahora se les están incorporando en la medida que se identifica que no tienen.

	Informe Actividades Plan de Emergencia y Evacuación.	

La gran mayoría de los centros por lo menos cuentan con tres (3) extintores distribuidos en un espacio de no más de 100, 130 ó 160 metros de edificación (aula de cocina, peluquería, biblioteca, informática y en pasillos asequibles a las aulas que no tienen.

19 centros tienen sus señaléticas y cuatros (4) cuentan con equipos de primeros auxilios (PROSOLI oficina Central, Biblioteca, Bloque C y D, por ser las edificación con mayor cantidad de personas cautivas y además tienen sus equipos de brigadistas conformados. Estos centros cuentan con megáfonos, silbatos para todo el personal, chalecos para los brigadistas.

Los demás han estado identificando sus brigadistas y así seguirá seguir los entrenamientos pero también el requerimiento de equipos.

En estos levantamientos se han identificado algunos centros con ciertas dificultades como es el caso de levantado de pintura por la humedad del techo se han estado corrigiendo según la prioridad de Servicios Generales entienda, reparaciones por completo como es el caso de CCPP Capotillo, y se está gestionando una nueva edificación a la regional Santo Domingo Norte que presenta una serie de daños estructurales.

Se ha estado controlando los trabajos o servicios de contratistas para que presenten un listado de actividades a realizar (paso por paso) con ellos identificar los riesgos los riesgos a los colaboradores y por supuesto a sus trabajadores, pongo el ejemplo de los procesos de:

Fumigación (Los departamentos de servicios generales nos han solicitado las recomendaciones antes de realizar dicha actividad en cuanto a los productos a utilizar y su aplicación, las medidas de seguridad para ellos y para el personal nuestro)

Obras de remodelación (los departamentos administrativos y servicios generales ha solicitado el seguimiento en algunas obras para identificar algunos riesgos que se podrían presentar en dichas obras estructurales dentro del Edificio San Rafael.


	Informe Actividades Plan de Emergencia y Evacuación.	

**Medidas de emergencia y Primeros auxilios. (Todos enfocados a Brigadistas).**

Los meses de enero y febrero se pudo adelantar en la programación y realización de las capacitaciones de Primeros Auxilios para los centros CCPP, Oficinas regionales, biblioteca y bloques C y D,

Tres (3) curso de Primeros Auxilios donde se capacitaron 34 colaboradores.

La compra y utilización de dos camillas para las capacitaciones en primeros auxilios básicos y a si no utilizar las que están en las oficinas para las emergencias

Indicador	Actividad: Capacitación a brigadistas de las edificaciones para el fortalecimiento Plan Emergencia y Evacuación.		
Fecha: Enero / Marzo 2018.	Provincia(s)		
Acciones Realizadas en Oficinas o Centros.	Productos	Fotos	
<p><b>Primeros Auxilios Básicos</b></p> <p>Biblioteca Almacén de la Abreu CCPP Pedro Brand CCPP Vista Bella CCPP Sabana Perdida CCPP Los Mina Bloque C y D Oficina Regional CCPP La Javilla CCPP Bienvenido CCPP Remanso CCPP Santa Bárbara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento a respuesta en urgencias médicas a 34 miembros de las brigadas de los centros y oficinas.</li> </ul>		
			

# Informe Actividades Plan de Emergencia y Evacuación.

## Correo de seguimiento a la programación de capacitación en primeros auxilios.

The screenshot shows an Outlook web interface with the following details:

- Subject:** CURSOS DE PRIMERO AUXILIOS
- From:** Gregorio Rivas
- To:** Ivonne Villeta Vidal
- Date:** miércoles, 21 de marzo de 2018 1:20 p. m.
- Content:**

Saludos

PAB es Primeros a

De: Ivonne Villeta Vidal <i.villeta@Solidaridad.gob.do>

Enviado: miércoles, 21 de marzo de 2018 1:20 p. m.

Para: Gregorio Rivas

Cc: Quéleny Fondéur; Queensy Fondéur; Marlene Soriano; Eduardo Cabrera; Harlin Peres; karol Johanna García Mena; Urgilla Cristyn Aybar García

Asunto: RE: CURSOS DE PRIMERO AUXILIOS

Saludos mi estimada, las respuestas a tus preguntas,

Qué es PAB? (Primeros Auxilios Básicos?)

**SI**

Este práctica PAB (Primeros Auxilios Básicos) es para el grupo completo de Brigadistas del Edificio San Rafael?

**SI**

Cuántas horas dura esta práctica? si es de 2 a 4 horas podemos hacerla el mismo día, una en la mañana y otra en la tarde.

**Tres horas y se pueden turnar en tandas por grupos (mañana y tarde).**

Entrenamiento Primeros Auxilios 8 horas a Brigadistas Biblioteca, Bloque C y D?

Exacto!! Al ser grupos grandes de colaboradores y están en una estructura que maneja muchas personas deben de tener su curso exclusivo solo para ellos. Si solo se puede dos cursos pues que se hagan dos, que se puede hacer no hago nada con insistir.

Coordínate la capacitación del personal que está en la regional de Santiago tanto los colaboradores y con los brigadistas. Y verifica si ellos pueden conseguir los de Extinción de incendio con los Bomberos de allí.

saludos.

"El conocimiento es tu mejor herramienta para progresar."

	Informe Actividades Plan de Emergencia y Evacuación.	

## Planificación de la Actividad preventiva.

Estas actividades no solo se enmarcan en actividades preventivas aunque tengan un matiz de mitigación con estas se lleva a la prevención de accidentes o afectaciones al personal, usuarios y contratistas.

Miércoles 21 de marzo inicio el proceso para el mantenimiento y adecuación del sistema de alarma contra incendio.

Para la semana del 10 al 14 iniciara el proceso de reuniones de coordinación con el COE para programar los Simulacros.

Seguimiento al mantenimiento a los extintores de la biblioteca y que está en las lista de Servicios Generales PROSOLI. Ya está en compras para su ejecución.

Seguimiento a la realización del mantenimiento de los extintores del edificio san Rafael.

Seguimiento a los extintores para su mantenimiento en los CCPP y oficinas regionales de Santo Domingo y Distrito Nacional así como en las regionales.

En programación realizar un recorrido por los centros para determinar a cuales más les hace falta mantenimiento.

Seguimiento y programación a los trabajos de levantamientos de riesgos en las instalaciones CCPP de Santiago, La Vega y Espaillat,

En proceso la digitalización de 31 formularios de levantamientos y contabilización de sus necesidades. (Identificar sus necesidades, (fotos o informe)

Pendiente para el mes de abril continuar con la actualización y fortalecimiento de plan de evacuación de la Biblioteca y documentos de protocolos de actuación en caso de emergencia.

Seguimiento a la compra de equipos de seguridad personal para los técnicos.

Seguimiento a las acciones de Servicios Generales PROSOLI luego del informe del levantamiento de riesgos en el edificio Regional Santo Domingo Norte,



# Informe Actividades Plan de Emergencia y Evacuación.

## Integración de la Prevención

Se ha conseguido una mayor integración de los colaboradores en el ámbito de respuesta a emergencia y evacuaciones dado a una serie de eventos pasado parte de estas no fueron en este año pero si se ha visto el cambio y podemos escribir:


Empoderamiento de los departamentos de Servicios Generales y mantenimiento la cual nos comunica de las actividades que podría generar alguna afectación a la salud,

Los colaboradores están asumiendo los protocolos de evacuación al sonar la alarma contra incendio, identifican situaciones de riesgos y nos lo comunican.


Los contratistas han estado tomando las medidas de seguridad correspondiente para realizar sus trabajos.

## Correos de seguimientos de acciones de prevención, mitigación y preparación.

## Seguimiento al mantenimiento de los extintores Biblioteca.



## Seguimiento a la implementación de los protocolos de evacuación.



# Informe Actividades Plan de Emergencia y Evacuación.

## Estrategias de evaluación.

En referente a las evaluaciones de riesgos el empoderamiento de los colaboradores ha sido fundamental, estos identifican algunos riesgos y alertan al departamento de Salud Ocupacional ya sea por medio de la unidad médica o por los técnicos de prevención,

Hasta el momento se está aplicando un formulario de levantamiento de riesgos cuando es por primera vez para ese centro y presentado las recomendaciones en las primeras páginas y luego los hallazgos necesidades y requerimientos.

En un segundo lugar se realizan evaluaciones según las necesidades surgidas en centros u oficinas, dándoles seguimientos a los riesgos identificados hasta la solución parcial o total de los mismos según su evolución.








## Imágenes de programación, portada y primeras hojas del formulario de evaluación.









	<b>Informe Actividades Plan de Emergencia y Evacuación.</b>	

Aplicación del formulario por primera vez.

<b>Indicador</b>	<b>Actividad: Inventario de Recursos Disponibles de cada dependencia. (Aplicación del formulario de levantamiento de recursos).</b>	
	<b>Provincia (s): Santiago, Monseñor Nouel y La Vega.</b>	
	<b>Acciones Realizadas en Oficinas o Centros.</b>	<b>Productos (Descripción y Cantidad)</b>
		<b>Fotos o N/A si no Aplica.</b>
<b>1.</b> Oficina Regional Cibao (Santiago) <b>2.</b> Provincial PROSOLI (Bonao).	<b>3.</b> Regional Central PROSOLI (La Vega). <b>4.</b> Provincial PROSOLI Espaillat.	
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		

### Aplicación de evaluaciones de riesgos a solicitud de centros.

Indicador	<b>Actividad: Identificación de Riesgos en Oficina Regional Santo Domingo Norte, Villa Mella.</b>	
Fecha: 23 marzo 2018.		Provincia(S) Santo Domingo Norte
Área o zona evaluada.	Problemáticas	Fotos
<b>Contraste de la edificación.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachada de aluzinc.</li> <li>• Puertas chocan con el portón enrollable.</li> <li>• El borde de piso hacia la calle no tienen protector.</li> <li>• Puertas no tiene señaléticas de empuje o hale.</li> <li>• Acumulación de basura del lado derecho del local.</li> </ul>	
<b>Recepción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacinamiento del personal y de los usuarios.</li> <li>• Piso de madera roto, flojos y se sienten ondulaciones al caminar.</li> <li>• Muebles flojos y deteriorados.</li> <li>• TV encima del colaborador.</li> <li>• Cableado disperso.</li> <li>• Extintor en el suelo.</li> <li>• Cubierta del piso deteriorada.</li> </ul>	
<b>Atención al ciudadano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacinamiento del personal.</li> <li>• Poco espacio estructural.</li> <li>• Sillas deterioradas.</li> <li>• Cubiertas de cables desprendidos.</li> <li>• Anaquel no está sujeto a la pared.</li> </ul>	
<b>Capacitación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacinamiento.</li> <li>• Poco espacio para movilizarse, escritorios cerca obstruyen el movimiento de colaboradora.</li> <li>• Madera del Piso se hunde al pisar.</li> <li>• Plafones con manchas de humedad, uno desprendido y casi le cae encima a colaboradora.</li> <li>• Anaquel no esta sujeto a la pared.</li> <li>• Abanico encima de colaboradora.</li> </ul>	
ESTOS SON ALGUNOS PUNTOS VISTO.		