



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo

**GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACION DEL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN (CAF)
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA**

Como parte del monitoreo programado para dar seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF, y transcurrido el primer cuatrimestre de ejecución de dicho plan, se genera el presente *Informe de Monitoreo y Evaluación*, en el cual se detallan los avances alcanzados durante el periodo mayo-agosto 2018.

En general, se programaron once acciones de mejora, de las cuales se desprenden un total de cincuenta (50) actividades de ejecutar, correspondiendo al primer cuatrimestre del plan 20 de las 50 actividades. Para el periodo de evaluación se observa que 24 actividades ya fueron ejecutadas en un 100% y 6 se encuentran en proceso.

Esto representa un 100% de cumplimiento de la meta establecida para el cuatrimestre, como se observar el Gráfico no. 1 (anexo) y un 50% de avances en la implementación del plan.

Entre las acciones de mejora ejecutadas al 100%, se destacan:


- *Evaluación de la percepción del ciudadano respecto del MEPyD y sus funciones.*
- *Actualización del Manual de Organización y Funciones.*
- *Elaboración del a Carta Compromiso al Ciudadano.*

En cuanto a las acciones de mejora en proceso de ejecución, cabe destacar las siguientes:

- **Formular las políticas de comunicación institucional.**
 - *Definir políticas preliminares para discusión.*
 - *Gestionar la aprobación y socialización.*
- **Actualización del Manual de Cargos y Perfiles de Competencias.**
 - *Integración de nuevos cargos al manual.*
 - *Aprobación del manual mediante resolución.*
- **Implementar las políticas de seguridad y salud ocupacional definidas por el MAP.**
 - *Ejecutar plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico.*
 - *Implementar y dar seguimiento al Plan.*

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
Septiembre 2018

Anexo: Gráfico no.1, detalle del avance en la ejecución de las acciones de mejora programas en el plan



Nota: La estrategia de desarrollo profesional esta programada para el 4to trimestre de este año.
La elaboración de la estrategia de comunicaciones y aplicaciones TIC se extienden hasta el año 2019.

