


El único tema tratado fue la presentación del cronograma de Ejecución de Actividades para el estudio de la vulnerabilidad Estructural y la Propuesta de Reforzamiento del Edificio San Rafael Según el acuerdo de la Evaluación Estructural Sísmica suscrito.

Los representantes de ONESVIE nos explicaron que el inicio de los trabajos sea el 18/03/2019 ya que cuentan con el levantamiento de información y los términos de referencia, continuando con el estudio geotécnico, levantamiento arquitectónico, estudios de suelo, estructural.


El próximo paso comprendería los Ensayos de Laboratorio, los cuales son hechos en la estructura de la edificación como extracciones y no son invasivos, hay veces que deben hacer derrame de agua, escaneo de elementos, etc...

Tema Tratado :		
	DAF	Listado anexo
Invitados Ausentes	Institución Dirección/Departamento	Nombres
PARTICIPANTES		
Redactora: J. Santos		Convocada por: F. Nuñez
Lugar: Oficina Directora DAF	Hora Fin:	Fecha: martes 26/2019
	Hora Inicio: 11am	



CODIGO:FO-SGC-01	MINUTA DE REUNION	 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
VERSION: 00		
FECHA DE EMISION: Agosto 2015		

Responsable	Fecha Planificada	Compromisos
Ing. López Barranco	Inmediata	1. Envío de estudios arquitectónicos existentes
ONESVIE	Antes del informe definitivo	2. Informe preliminar para la planificación reforzamiento en el Edificio San Rafael
GCPS	Cuando se inicien los trabajos	3. ONESVIE solicita personal adecuado para acompañar a sus técnicos al realizar el trabajo

CODIGO:FO-SGC-01	MINUTA DE REUNION	 VICERESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
VERSION: 00		
FECHA DE EMISION: Agosto 2015		

Desp. 0108/19

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres
Oficina Nacional de Evaluación Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones
(ONESVIE)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA



Santo Domingo, Distrito Nacional
18 de marzo de 2019

Senoras

Attagracia Surtel Sanchez,

Directora General Programa Progresando con Solidaridad

Fiordaliza Núñez Mises,

Directora Administrativa y Financiera (DAF)

Ana Jiménez de Mercedes,

Encargada Administrativa y Financiera,

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE)

Ciudad

Distinguidas Senoras:

Luego de un afectuoso saludo, nos complace manifestarles nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestra Institución para realizar la Evaluación Estructural Sismica y la Propuesta de Reforzamiento de la sede central de sus instalaciones. En tal sentido y en virtud del acuerdo firmado entre ambas partes, le remitimos la **Matriz de Desembolso Financiero, el Cronograma de Ejecución de las Actividades y el Fijograma** para el Estudio de la Vulnerabilidad Estructural, Propuesta de Reforzamiento (RETROFIT) y juegos de Planos del edificio San Rafael.

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos de ustedes,

Muy atentamente,

ARQ. FRANKLIN DE J. LABOURFELIZ

Director General



Anexo: Matriz de Desembolso.
Cronograma de Ejecución.
Fijograma.

FLF/mm
9:38 am

Massiel Medina

19 MAR 2019