

IV. PLAN DE ACCION



VICEPRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



Plan de Acción

Dimensión	Número	Objetivo	Unidad Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Medios de verificación	Estatus
Elementos Tangibles	1	Asegurar la infraestructura de las 33 delegaciones en los aspectos físicos	Departamento de Delegaciones, Dirección de Operaciones (DOP)	01/07/2019	20/12/2019	Cronograma de trabajo de las visitas realizadas/ SIGOB	Proceso
Elementos Tangibles	2	Adecuar 4 delegaciones con infraestructuras modernas	Departamento de Servicios Generales, Dirección Administrativa Financiera (DAF)	01/07/2019	31/12/2019	Cronograma de delegaciones adecuadas/SIGOB	Proceso



VICEPRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



Plan de Acción

Dimensión	Número	Objetivo	Unidad Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Medios de verificación	Estatus
Eficacia y confiabilidad	3	Supervisar las 33 delegaciones para el acompañamiento a los delegados en el servicio entregados a beneficiarios/ciudadanos	Departamento de Delegaciones, Dirección de Operaciones (DOP)	01/07/2019	20/12/2019	Cronograma de trabajo de las visitas realizadas/ SIGOB	Proceso



VICEPRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

