

# Plan de Mejora CAF

## AÑO 2021

### Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia(Propeep)

#	Criterio	Subcriterio	Area de Mejora	Objetivos	Acciones de Mejora para el Indicador	Tareas	Tiempo		Responsables del Seguimiento	Medio de Verificación	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)				
							Inicio	Termino			0%	25%	50%	75%	100%
1	2	2.1	No se evidencia un correcto proceso de Acuerdos de Desempeño	Recopilar de forma sistemática información relevante de gestión, como información sobre el desempeño/desarrollo de la organización.	Llevar a cabo adecuado proceso de Acuerdos de Desempeño.	Capacitar Personal	jun-21	jun-21	Pierpaolo Filosa	Hojas de Participacion en Capacitacion					
						Suministrar Documentaciones y Soportes para el Proceso	jun-21	jun-21	Cindy Saladin	Correo Electronico donde se remiten las documentaciones y soportes					
						Realizacion de los acuerdos de Desempeño	jun-21	jun-21	Cindy Saladin	Listado de Participantes y muestra de Acuerdos					
2	2	2.1	No se tiene listo un Plan de Acción de la encuesta de Clima Laboral	Recopilar, analizar y revisar de forma sistemática la información sobre los grupos de interés, sus necesidades y expectativas y su satisfacción.	Presentar Plan de Acción al MAP	Presentar plan de Acción al MAP	Septiembre 2021		Francisco Pereyra	Plan de Accion Aprobado por DPyD					
3	3	3.3	No se disponen de condiciones adecuadas para el manejo de alimentos en la institución ya que no se dispone de comedor y el personal almuerza en sus áreas de trabajo.	Asegurar buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral.	Construccion de Comedor PROPEEP	Llevar a cabo la construccion de un comedor	may-21	ago-21	Ramón Vicioso	Fotos del Nuevo Comedor					
4	5	5.2	No se evidencia que la Carta compromiso ha sido actualizada a las ofertas actuales de servicios.	Identificar los outputs (productos y servicios en los procesos nucleares)	Actualizar Carta Compromiso	Lista de participantes a capacitación	Noviembre 2021		Pierpaolo Filosa	Lista de participantes a Capacitacion Carta Compromiso					
						Portada de la Carta en proceso de elaboración.	Noviembre 2021			Portada de la carta en proceso de elaboracion					
						Resolución de aprobación del MAP	Noviembre 2021			Resolución de Aprobacion del MAP					

