



Dirección General  
Contrataciones Públicas


# CRONOGRAMA FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023

No	Solicitud	<u>Ejecución y estimación</u>	Estatus	tiempo entre aplicaciones días
1	Enero-marzo 2022	Saturday, March 18, 2023	Realizado	0
2	Enero-marzo 2022	Friday, April 28, 2023	Realizado	41
3	3-Abril-Junio 20212	Friday, June 9, 2023	Realizado	42
4	Abril-Junio 2022	Friday, July 21, 2023	Realizado	42
5	Julio-Septiembre 2022	Friday, September 15, 2023	Realizado	56
6	Julio-Septiembre 2022	Friday, October 13, 2023	Realizado	28
7	Octubre-Diciembre 2022	Friday, December 1, 2023	Realizado	49
8	Octubre-Diciembre 2022	Friday, January 5, 2024		35



Dirección General  
Contrataciones Públicas

# EVIDENCIA DE FUMIGACION





Dirección General  
Contrataciones Públicas

# LIMPIEZA DUCTOS AIRE CONDICIONADO

