


MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES

Área Funcional: Planificación y Desarrollo

Producto(s) y/o Subproducto	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma											
				T-I			T-II			T-III			T-IV		
				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1.8.1 Formulado Plan Estratégico 2025-2028	1	Completar matriz de herramientas enviada por MEPYD													
	2	Redacción Documento PEI													
	3	Socialización													
		Elaborar matriz consolidada POA 2025													
		Socializar matriz consolidada POA 2025													
POA 2025 Formulado		Publicar en portal de transparencia POA 2025													
		Preparar modificación presupuestaria Enero													
		Elaborar Distribución presupuestaria Fondo 121													
Presupuesto 2025 Formulado	1	Reunión de Priorización con la MAE y equipo directivo													
	2	Preparación Instrumento del POA de las áreas													
	3	Remisión correo a las áreas con instrucciones para llenado matriz,													
	4	Consolidar matriz POA final													
	1	Preparar instrumento Demanda de Insumos													
Presupuesto 2026 formulado	2	Consolidar los insumos enviados por las áreas así como el gasto corriente institucional													
	3	Elaborar reportes por Objeto, Cuenta y Auxiliar para enviar a Financiero para la carga al SIGEF													
	1	Definir los procesos de compras por tipo de procesos													
	2	Elaborar reporte consolidado del PACC													



Handwritten signature

