

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES – UTILIZACIÓN DEL GRUPO
WASHINGTON**

Período: Octubre 2025 – Diciembre 2026

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB)

Etapas / Actividades	Descripción Metodológica	Mes de Inicio	Mes de Finalización	Responsable Institucional	Productos Esperados
1. Definición metodológica	Revisión técnica de la metodología del Grupo Washington; adaptación conceptual y operativa al contexto de intervención de la CPADB; aprobación institucional del documento metodológico.	Octubre 2025	Diciembre 2025	Departamento de Planificación y Desarrollo	Documento metodológico institucional avalado por la MAE.
2. Diseño del instrumento de recolección de datos	Elaboración y validación del formulario institucional; prueba piloto en comunidades barriales; ajustes técnicos y estandarización del instrumento digital y físico.	Enero 2026	Marzo 2026	Departamento de Planificación y Desarrollo / Departamento de Tecnología de la Información	Instrumento de levantamiento validado y aprobado para uso.

3. Capacitación del equipo de campo	Selección del personal técnico y operativo; formación teórico-práctica sobre la aplicación del Grupo Washington, uso de dispositivos, ética y trato inclusivo.	Abril 2026	Mayo 2026	Departamento de Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo	Personal capacitado y certificado para la aplicación del levantamiento.
4. Levantamiento de la información	Implementación del trabajo de campo en los sectores priorizados; monitoreo y control de calidad en tiempo real; consolidación de reportes de avance.	Junio 2026	Agosto 2026	Equipo de campo	Base de datos preliminar.
5. Almacenamiento y sistematización de la información	Limpieza, codificación y validación de la base de datos; análisis estadístico y generación de reportes técnicos.	Septiembre 2026	Octubre 2026	Departamento de Tecnología de la Información / Departamento de Planificación y Desarrollo	Base de datos institucional consolidada y lista para socialización.
6. Socialización de resultados y base de datos	Presentación oficial de los hallazgos ante la Presidencia, CONADIS y actores sociales; publicación de informes técnicos y	Noviembre 2026	Diciembre 2026	Presidencia/ Departamento de Planificación y Desarrollo	Informe técnico final y base de datos socializada con las instituciones aliadas.

	talleres de difusión.				
--	--------------------------	--	--	--	--