



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 1ro. de enero de 1945

Yaguajay, S.C., República Dominicana

RNC: 4-14-01162-1

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA”

INFORME DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AMY 2017

Construcción de Aceras y Contenes en Pajarito (LADO ESTE)

Encargado: Pascual Guzmán

Total de la Obra: RD\$529,058.00

Desglose	Cheque / Fecha	Monto en RD\$
Avance 20%	No. 23466, D/F 01/03/2017	105,811.64
1era. Cubicación	No. 23643, D/F 07/04/2017	129,211.70
2da. Cubicación	No. 23960, D/F 15/05/2017	170,934.42
3era. Cubicación	Pendiente de Pago, Cubicada	81,927.25
Total		487,885.01
Restante		41,173.19

Construcción de Aceras y Contenes en Pajarito (LADO OESTE)

Encargado: Dracho José Plasencio

Total de la Obra: RD\$558,225.92

Desglose	Cheque y Fecha	Monto en RD\$
Avance 20%	No. 23467, D/F 01/03/2017	111,645.18
1era. Cubicación	No. 236400, D/F 04/04/2017	136,357.41
2da. Cubicación	No. 23950, D/F 15/05/2017	180,978.21
3era. Cubicación	Pendiente de Pago, Cubicada	85,802.73
Total		514,783.53
Restante		43,442.39



Calle 27 de febrero, No. 1 Esq. Ave. Libertad, Yaguajay, San Cristóbal •



WWW.AMY.GOB.DO



809-522-1070



Facebook: Ayuntamiento de Yaguajay

Compra de 2,000 Mts², de Terrero en Najayo (Ampliación del Cementerio)

Beneficiario: Severo Valera

Cantidad de Pagos: 6

Desglose	Monto en RD\$
Total General	1,400,000.00
Cuota Pagada, en Fecha 01/01/2017, No. Cheque 0269634	233,333.33
Restante	1,166,666.67



Andrés Martínez
Ing. Andrés Martínez
Enc. de Obras



Rosa Peña
Licda. Rosa Peña
Alcaldesa Municipal

