



# Ayuntamiento Municipal de Itapúa



## PLAN DE INVERSION MUNICIPAL

Presupuesto Participativo Municipal 2018

Cronograma de Ejecución Obras

BLOQUE	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR/SECCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
I	1	Electrificación e Iluminación C/Gerónimo Trinidad y C/Fe y Alegría, La Madre	El Tuna Arriba y La Madre					5							
	2	Ampliación Tuberías para el Suministro de Agua, Barrio Brisa	El Tunal Abajo y Barrio Brisa						6						
	3	Construcción Contenes C/Restauración Parte Atrás	El Otro Lado				3								
II	4	Continuación Electrificación C/Mercedes-Gustavo-Jacqueline, Alto Velo	Mercerón, El Hato, Alto Velo y Palenque					4							
	5	Continuación Construcción Contenes C/Nen, El Maniel	El Cerro y El Maniel		1										
	6	Continuación Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso	El Papayo, Barrio Nuevo, Los Guayacanes y Villa Progreso			2									
III	7	Construcción Camino Vecinal Casa Verde-Mata de Naranja	Sección Mata de Naranja										10		
	8	Electrificación El Manguito-Pie de la Loma	Sección Pie de la Loma									9			
	9	Acondicionamiento Camino Las Cañitas-El Valle	Sección Las Cañitas							8					
II	10	Excavación Pozo para la Extracción de Agua, El Barro	Sección El Barro						7						
	11	Reconstrucción Bulevar C/27 de Febrero	El Otro Lado												11



*Alfredo A. Carrasco*

**Alfredo A. Carrasco, M.A**  
Alcalde Municipal



*Idel Manuel Florián Cuevas*

**Lic. Idel Manuel Florián Cuevas**  
Presidente del Concejo de Regidores