



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

24 de agosto del 2018.-

Oficio No.0669-18


A la : **Licda. María del Carmen Martínez**
Tesorera Municipal

Del : **Antonio Díaz Paulino**
Alcalde Municipal

Asunto : **Remisión oficio No.238 de fecha 23/06/2018 de la Dir. del Dpto. de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, solicitando la autorización del pago de Cubicaciones No.3 de Obras correspondiente al mes de agosto del año 2018.-**

Cortésmente me dirijo a usted, para autorizarle la aprobación del pago de cubicaciones No.3 de obras municipales en diferentes lugares de esta ciudad, correspondientes al mes de agosto del año 2018, ascendente a un monto de **RDS\$11,198,413.00 (Once millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos trece pesos con 00/100)**, a los fines pertinentes.

Esperando las mayores atenciones a la presente comunicación, le saluda muy atentamente,


Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal



AD/lg.



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 238

23 de Junio del 2018.

Al : Sr. Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal. –

Del : Ing. Estefany Negrín De Aza
Director de Obras Públicas Municipal. –

Asunto : Solicitud de aprobación de pago
De la Cubicacion No.3 correspondientes al
Mes de Agosto 2018. -

Cortésmente, por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la debida aprobación del pago de la cubicación No.3 de diversas obras municipales realizadas en esta ciudad, del mes de Agosto, ascendente a un monto total de RD\$ 11,198,413.00 (Once Millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos trece pesos con 00/100).

Atentamente



Ing. Estefany Negrín De Aza
Ing. Estefany Negrín De Aza

Director de Obras Públicas Municipal.

Departamento de Obras Municipales

UBICACION: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

FECHA: No.3 Agosto 2018

AY-SFM-CCC-SO-2018-0001									
LOTE No.		01							
3	Cubicación Final DE ILUMINACION DELA CANCHA EN EL SECTOR VISTA LINDA EN EL SECTOR VISTA LINDA	Ing.Lorancy Francisca Salazar	101,261.00	101,261.00	20,252.00	0.00	20,252.00	20,252.00	\$81,008.00
								Subtotal Lote No.01	\$81,008.00

LOTE No. 04

4	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ JUAN MARIA LORA FERNANDEZ ESQ. C/ ESTRELLA EN LA URB. EL SILENCIO Y RECONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/DR. AMADEU STURLA RICHEHI EN LA URB. ANDUJAR	Ing.Milbio Rafael Castillo	110,335.00	110,335.00	22,067.00	0.00	22,067.00	22,067.00	\$88,268.00
5	Cubicación Final DE RECONSTRUCCION DE TRES BADENES UN BADEN FRENTE AL BANCO ALAVER ESQ. AV. PTE. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, UN BADEN EN LA C/CRNEL JUAN MARIA ESQ. AV. PTE. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ Y UN BADEN EN LA C/ JUAN MARIA ESQ. JUAN CASTELLANO GUZMAN URB. EL SILENCIO	Ing.Milbio Rafael Castillo	107,256.00	107,256.00	21,451.00	0.00	21,451.00	21,451.00	\$85,805.00

Subtotal Lote No.04 \$174,073.00

LOTE No. 05

6	Cubicación Final DE RECONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ HOSTOS ESQ. C/ RIVAS Y RECONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ RIVAS ESQ. C/ BONO	Ing.Francisca Dominicana Santos	164,291.00	164,291.00	32,858.00	0.00	32,858.00	32,858.00	\$131,433.00
7	Cubicación Final DE RECONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA CALLE JOSE REYES ESQ.CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE JOSE REYES ESQUINA CALLE SAN FRANCISCO	Ing.Francisca Dominicana	164,640.00	164,640.00	32,928.00	0.00	32,928.00	32,928.00	\$131,712.00

Subtotal Lote No.05 \$283,145.00

LOTE No. 06

8	Cubicación Final DE RECONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ CRISTINO ZENO ESQ. ING. GUZMAN ABREU, UN BADEN EN LA C/ CRISTINO ZENO ESQ. C/ DUARTE EN PUEBLO NUEVO Y UN BADEN EN LA CALLE DUARTE ESQ. CALLE DEL ORBE	Ing.German Antonio Acosta	243,047.00	243,047.00	48,609.00	0.00	48,609.00	48,609.00	\$194,438.00
9	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE MANUAEL TAPIA BREA ENTRADA AL CODIA EN LA URB. CAPERUZA II Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA URBANIZACION EL SILENCIO DETRAS DEL CODIA	Ing.German Antonio Acosta	120,884.00	120,884.00	24,177.00	0.00	24,177.00	24,177.00	\$96,707.00
10	Cubicación Final DE RECONSTRUCCION DE TRES BADENES EN EL SECTOR SAN MARTIN (Dos Badenes en la c/11 esquina Dueverge y un Baden en la c/duverge esquina c/ respaldo emilio Prudhomme	Ing.German Antonio Acosta	188,428.00	188,428.00	37,686.00	0.00	37,686.00	37,686.00	\$150,743.00

Subtotal Lote No.06 \$441,858.00

OBRAS INDIVIDUALES AY SFM-CCC-SO-2018-0001

LOTE No. 02

12	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS, 300 MI DE CONTENES Y UN MURO DE GAVION EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE (PP)	Ing. Juan José Bello	990,488.00	398,977.00	198,098.00	591,511.00	198,098.00	198,098.00	\$200,879.00
----	--	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No.02 \$200,879.00

LOTE No. 04

13	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 400 MI DE ACERAS Y 400 MI DE CONTENES (PP) EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN TERCERA ETAPA (PP)	Ing. Pedro Esteban Suárez	808,073.00	694,984.00	161,615.00	113,089.00	161,615.00	161,615.00	\$533,369.00
----	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 04 \$533,369.00

LOTE No. 06

14	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS, 300 MI DE CONTENES Y UN BADEN (7.90 Mt x 2.00 Mt) EN EL SECTOR SAN MIGUEL (PP)	Ing. Victor Amaury Reynoso	666,169.00	499,356.00	133,234.00	166,813.00	133,234.00	133,234.00	\$366,122.00
----	--	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 06 \$366,122.00

LOTE No. 07

15	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 500 MI DE ACERAS Y 500 MI DE CONTNES EN EL SECTOR JESUS DE NAZARENO	Ing. Alfonso Tejada Castillo	966,346.00	399,854.00	193,269.00	566,492.00	193,269.00	193,269.00	\$206,584.00
----	---	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 07 \$206,584.00

LOTE No. 10

16	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE 85.14 MI DE ACERAS, 108 MI DE CONTENES Y 243 M2 EN HORMIGON ARMADO EN LA COMUNIDAD DE GUAZUMA COTE	Ing. Aminta María Hidalgo	529,163.00	499,780.00	105,833.00	29,383.00	105,833.00	105,833.00	\$393,947.00
----	--	---------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 10 \$393,947.00

LOTE No. 11

17	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 350 MI DE ACERAS Y 350 MI DE CONTENES EN EL SECTOR DE LOS JARDINES TERCERA ETAPA (PP)	Ing. Emelyn María Ramirez	701,485.00	598,339.00	140,297.00	103,146.00	140,297.00	140,297.00	\$458,042.00
----	---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 11 \$458,042.00

LOTE No. 12

18	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE 320 ML DE ACERAS, 1000 ML CONTENES Y 9 IMBORNALES EN LA URBANIZACION TORIBIO PIANTINI	Ing. Santo Alomar Maria	1,437,056.00	715,571.00	287,420.00	721,485.00	287,420.00	287,420.00	\$428,151.00
----	---	-------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 12 \$428,151.00

LOTE No. 13

19	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE 20ML DE CONTENES Y Y 463 ML DE ACERAS EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA (PP)	Ing. Jonas Diaz	581,882.00	499,150.00	116,377.00	82,732.00	116,377.00	116,377.00	\$382,773.00
----	--	-----------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 13 \$382,773.00

LOTE No. 14

20	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 500 MI DE ACERAS Y 500 MI DE CONTENES EN EL SECTOR DE VISTA NUEVA (PP)	Ing.Pablo Starlyn Amarante	982,409.00	397,403.00	196,482.00	585,006.00	196,482.00	196,482.00	\$200,921.00
----	--	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 14 \$200,921.00

LOTE No. 16

21	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 400 MI DE ACERAS Y 400 MI DE CONTENES EN EL SECTOR DE VILLA HORTENCIA (PP)	Ing.Yorkania De Leon Cross	800,560.00	398,015.00	160,112.00	402,545.00	160,112.00	160,112.00	\$237,903.00
----	--	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 16 \$237,903.00

LOTE No. 17

22	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 400 MI DE ACERAS Y 400 MI DE CONTENES EN EL SECTOR GUZMAN CENTRO (Prolongación Duarte) (PP)	Ing.Abel Tejada	808,775.00	515,544.00	161,755.00	293,231.00	161,755.00	161,755.00	\$353,789.00
----	--	-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 17 \$353,789.00

LOTE No. 19

23	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS Y 300 MI DE CONTENES EN EL SECTOR DE VISTA LINDA (PP)	Ing.Rafael R. Diaz	597,051.00	499,840.00	119,410.00	97,211.00	119,410.00	119,410.00	\$380,430.00
----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 19 \$380,430.00

LOTE No. 21

24	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA	Ing.Ariel De Jesús Herrera	1,273,750.00	569,918.00	254,750.00	703,832.00	254,750.00	254,750.00	\$315,168.00
----	---	----------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 21 \$315,168.00

LOTE No. 22

25	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR SANTA LUISA	Ing. Carolina Alberto Cepeda	534,605.00	287,254.00	106,921.00	247,351.00	106,921.00	106,921.00	\$180,333.00
----	---	------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 22 \$180,333.00

LOTE No. 23

26	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE 200 ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO (PP) EN EL SECTOR MIRABEL	Ing.Francisco De León	1,673,608.00	598,532.00	334,722.00	1,075,076.00	334,722.00	334,722.00	\$263,810.00
----	---	-----------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 23 \$263,810.00

LOTE No. 25

27	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO ENCEMENTADO DE 1220 M ² DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE 249 ML DE ACERA Y 249ML DE CONTENES EN LA CALLE #6 DEL SECTOR VENTURA GRULLON	Ing.Franklin Morel Santos	2,005,560.00	598,218.00	401,112.00	1,407,342.00	401,112.00	401,112.00	\$197,106.00
----	---	---------------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No.25 \$197,106.00

LOTE No. 27

28	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE 103.5 MI DE ACERAS , 122 MI DE CONTENES Y VACIADO DE 150 MT2 DE HORMIGON EN EL SECTOR LOS RIELES	Ing.Nelson Ramón Tíneo	401,082.00	401,082.00	80,216.00	0.00	80,216.00	80,216.00	\$320,865.00
----	--	------------------------	------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	--------------

Subtotal Lote No.27 \$320,865.00

LOTE No. 29

29	Cubicación No. 1 DE RECONSTRUCCION DE 375 MI DE ACERAS Y 215 MI DE CONTENES EN EL SECTOR SAN MARTIN (PP)	Ing.Kelvin Esteban García	540,079.00	399,986.00	108,016.00	140,093.00	108,016.00	108,016.00	\$291,970.00
----	--	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No.29 \$291,970.00

LOTE No. 30

30	Cubicación No. 1 DE RECONSTRUCCION DE 508 M ² DE ACERAS Y 356 MI DE CONTENES EN TODO EL PERIMETRO DEL PALACIO DE JUSTICIA	Ing.Joldany Mercedes Ramos	800,587.00	353,827.00	160,117.00	446,760.00	160,117.00	160,117.00	\$193,710.00
----	--	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No.30 \$193,710.00

LOTE No. 35

31	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO DE CONSTRUCCION DE UNA CANCHA Y UNA GRADA DE 10 ML EN EL SECTOR LA JAVIELA	Ing. Yisy Manuel Villa	1,375,685.00	598,727.00	275,137.00	776,958.00	275,137.00	275,137.00	\$323,590.00
----	--	------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No.35 \$323,590.00

LOTE No. 36

32	Cubicación No. 1 DE TERMINACION DEL PLAY PERDOMO Y REPARACION DE LA CASA CLUB (PP)	Ing.Jaime Javier Rosario	1,000,494.00	394,264.00	200,099.00	606,230.00	200,099.00	200,099.00	\$194,165.00
----	--	--------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No.36 \$194,165.00

LOTE No. 39

33	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL LOS MAESTROS	Ing.Wardy Guzman Rosa	3,001,720.00	1,490,406.00	600,344.00	1,511,314.00	600,344.00	600,344.00	\$890,062.00
----	--	-----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No.39 \$890,062.00

LOTE No. 41

34	Cubicación No. 1 DE REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION EN LA VILLA OLIMPICA (segunda Fase)	Ing. Junior Robles Cruz	533,906.00	299,413.00	106,781.00	234,493.00	106,781.00	106,781.00	\$192,632.00
----	---	-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 41 \$192,632.00

LOTE No. 42

35	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO REMOZAMIENTO E ILUMINACION DEL PARQUE POLICARMIO MORA EN LA CALLE CASTILLO CON CRISTENO ZENO	Ing. Florentina Genao Cruz	337,440.00	337,440.00	67,488.00	0.00	67,488.00	67,488.00	\$269,952.00
----	--	----------------------------	------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	--------------

Subtotal Lote No. 42 \$269,952.00

LOTE No. 43

36	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 146 MI DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA EN EL CLUB DE LA URBANIZACION ABREU	Ing. Ana Emasary Ortiz	923,010.00	399,835.00	184,602.00	523,175.00	184,602.00	184,602.00	\$215,233.00
----	---	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 43 \$215,233.00

LOTE No. 45

11	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL ENSANCHE DUARTE	Ing. Juan B. Santos	1,295,963.00	645,890.00	259,193.00	650,073.00	259,193.00	259,193.00	\$386,698.00
----	---	---------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 45 \$386,698.00

LOTE No. 48

37	Cubicación Final DE AFIRMADO EN EL SECTOR MONSEÑOR DE JESUS MOYA (PP)	Ing. Ercilio Blanco	249,996.00	249,996.00	49,999.00	0.00	49,999.00	49,999.00	\$199,997.00
----	---	---------------------	------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	--------------

Subtotal Lote No. 48 \$199,997.00

LOTE No. 53

38	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE 82 MI DE ENCAJONAMIENTO CERRADO PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACION CAONABO II	Ing. Manuel Duarte	757,688.00	699,263.00	151,538.00	58,425.00	151,538.00	151,538.00	\$547,726.00
----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 53 \$547,726.00

LOTE No. 56

39	Cubicación No. 1 DE CONSTRUCCION DE 166 MI DE CANALETA EN EL SECTOR DE MANHATTAN	Ing. Ramón Michael Antonio	1,376,044.00	598,315.00	275,209.00	777,729.00	275,209.00	275,209.00	\$323,106.00
----	--	----------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Subtotal Lote No. 56 \$323,106.00

\$11,198,413.00

Ing Estefany negrin De Deo.
PREPARADO POR:
ING. ESTEFANY NEGRIN DE AZA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



Lic. Daniela Flores
REVISADO POR:
LIC. DANIELA FLORES
GERENTE FINANCIERA



Ant 37
APROBADO POR:
SR. ANTONIO DIAZ PAULINO
ALCALDE MUNICIPAL

