



REPÚBLICA DOMINICANA



# Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Despacho del Alcalde

Teléfonos: 829-245-2234, 809-975-8299

[www.alcaldiavillajaragua.gob.do](http://www.alcaldiavillajaragua.gob.do)

[www.ayuntamientojaragua.blogspot.com](http://www.ayuntamientojaragua.blogspot.com)

E-mails: [alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do](mailto:alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do), [ayuntajaragua@hotmail.com](mailto:ayuntajaragua@hotmail.com),

[fundaca\\_65@hotmail.com](mailto:fundaca_65@hotmail.com)

RNC 4-17-00776-2

3 de septiembre de 2018

Señor

**Lic. Idel Manuel Florián Cuevas**

Presidente, Concejo de Regidores

Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Correspondiente al Período Enero-Agosto**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2018.

Atentamente,

**Alfredo A. Carrasco, M.A.**  
Alcalde Municipal



*Recibido*  
*Idel M. Florián*  
*3/9/2018*  
*10:00 A.M.*



REPÚBLICA DOMINICANA



# Ayuntamiento Municipal de Jaragua

Despacho del Alcalde

Teléfonos: 829-245-2234, 809-975-8299

[www.alcaldiavillajaragua.gob.do](http://www.alcaldiavillajaragua.gob.do)

[www.ayuntamientojaragua.blogspot.com](http://www.ayuntamientojaragua.blogspot.com)

E-mails: [alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do](mailto:alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do), [ayuntajaragua@hotmail.com](mailto:ayuntajaragua@hotmail.com),

[fundaca\\_65@hotmail.com](mailto:fundaca_65@hotmail.com)

RNC 4-17-00776-2

3 de septiembre de 2018

Señores  
**Miembros del Comité de Seguimiento  
Presupuesto Participativo Municipal 2018**  
Sus Manos

Estimados Señores:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Correspondiente al Período Enero-Agosto**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2018

Atentamente,

**Alfredo A. Carrasco, M.A.**  
Alcalde Municipal



*Recibido  
Juan Medina  
Pte. Comité Seguimiento PPM 18  
3-9-18*



*Municipio de Saraguro*

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018**


RDS\$



OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Electrificación e Iluminación C/Gerónimo Trinidad y C/Fe y Alegría, La Madre	339,426.82	0.00					X	
Ampliación Tuberías para el Suministro de Agua, Barrio Brisa	339,426.82	200,250.00			X		X	
Construcción Contenes C/Restauración Parte Atrás	339,426.82	339,427.00	X					
Continuación Electrificación C/Mercedes-Gustavo-Jacqueline, Alto Vello	339,426.82	66,019.42				X		
Continuación Construcción Contenes C/Nen, El Maniel	339,426.82	334,155.00	X					
Continuación Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso	339,426.82	339,427.00	X					
Construcción Camino Vecinal Casa Verde-Mata de Naranja	242,070.18	0.00					X	
Electrificación El Manguito-Pie de la Loma	242,070.18	0.00					X	
Acondicionamiento Camino Las Cañitas-El Valle	242,070.18	0.00					X	
Excavación Pozo para la Extracción de Agua, El Barro	242,070.18	0.00					X	
Reconstrucción Bulevar C/27 de Febrero, La Madre	500,000.00	0.00					X	
<b>TOTAL</b>	<b>3,504,841.64</b>	<b>1,279,278.42</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	

Alfredo A. Carrasco, M.A.  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

31/08/2018  
FECHA



SELLO INSTITUCION



## Ayuntamiento Municipal de Jaragua



### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	3	25
OBRAS EN PROCESO	2	17
OBRAS PENDIENTES	7	58
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

### 2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
3,504,841.64	1,279,278	2,225,563.22	37

**Alfredo A. Carrasco, M.A**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

31/08/2018  
FECHA



SELLO INSTITUCION

# Ayuntamiento Municipal de Jaragua

## Planificación y Desarrollo

Teléfonos: 829-245-2234, 829-943-7495

E-mails: ayuntajaragua@hotmail.com, enmanuelpez@yahoo.com

RNC 4-17-00776-2

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL

NO	NOMBRES	CARGO	COMUNIDAD
1	Juan Medina (Juancho)	Presidente	El Cerro y El Maniel Bloque I
2	Laura Méndez Pérez	Secretaria	Villa Progreso Bloque I
3	Nerry Peña Ferreras (Colón)	Tesorero	El Barro Bloque III
4	Mario Méndez (Jugan)	Vocal	El Barro Bloque III
5	Carmencita Peña Peña	Vocal	Las Cañitas Bloque III
6	Castillo Florián Sena	Vocal	Pie de la Loma Bloque III
7	Rosario Ferreras	Vocal	Las Cañitas Bloque III

**Alfredo A. Carrasco, M.A**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

31/08/2018

FECHA



SELLO INSTITUCION