

Programación de la Inversión 2012-2018

Ejecución del Municipio de Dajabón

Leyenda estado Actual de los Proyectos	
A	Proyectos Ejecutados
B	Proyectos en ejecución
C	Proyectos a Ejecutar

Año de planificación del proyecto
**Cada año ustedes puede evaluar el estado actual de los proyectos según leyenda

Planificación				
**Estado Actual A B C				
2014	2015	2016	2017	2018

Proyectos	Duración	Costo estimado (En RD\$)	Planificación					Código	Observación	
			** Estado Actual: A B C							
			2013	2014	2015	2016	2017			2018
Normalización para el uso espacial del Mercado Binacional de Dajabón para eficientizar la comercialización y las buenas relaciones binacionales.	1 año	RD\$ 4,000,000.00	X C	X B			X A		DAJ 005	Ejecutado por el Ayuntamiento con el apoyo de PNUD, CMD, la Unión Europea y DIGECOM
Capacitación sobre BPM e inocuidad a pequeñas y medianas industrias en el Municipio Dajabón	6 meses	RD\$ 180,000.00		X C		X A			DAJ 029	Ejecutado por el PNUD en su componente de apoyo al comercio
Fortalecimiento institucional a grupos asociativos del	4 meses	RD\$		X	X				DAJ 028	Ejecutado por el PNUD en su

Municipio Dajabòn		600,000.00		C						componente de apoyo al comercio
Capacitación y difusión de la identidad local del Municipio Dajabòn (PROFIL)	3 meses	RD\$ 170,000.00	X	X B	X A				DAJ 011	Ejecutado por CMD y Ayuntamiento, con apoyo del Ministerio de Cultura y Proyecto Pull Down the Line
Capacitación sobre desarrollar formas alternativas de producción a los múnicipes de Dajabòn	6 meses	RD\$ 60,000.00		X C					DAJ 010	Gestionar a MIC
Capacitación sobre seguridad ciudadana para agentes policiales y militares del Municipio Dajabòn	3 meses	RD\$ 150,000.00		X C	X				DAJ 016	Gestionar con MIP
Capacitación sobre deberes y derechos de los ciudadanos a los Municipio Dajabòn	6 meses	RD\$ 60,000.00	C	X C					DAJ 001	Coordinar y gestionar con INFOTEP y UTESA
Capacitación para Reducir, Reusar y Reciclar los residuos sólidos en el Municipio Dajabòn	1 año	RD\$ 104,000.00	X B	X B	X B	X B	X B	X B	DAJ 003	En ejecución, por Ayuntamiento con voluntaria de JICA, CMD y PNUD
Capacitación y difusión sobre contaminación producida por Ruidos en el Municipio Dajabòn	7 meses	RD\$ 160,000.00	X B	X A					DAJ 002	Ejecutado por Gobernación
Construcción del Vertedero municipal para el Municipio Dajabòn	2 años	RD\$ 27,000,000.0			X		X	X	DAJ 017	Ejecutándose por el Ayuntamiento, con dinero del Sisma

		0			B		B	B		Municipal y gestionándose más recursos a través del Ministerio del Medio Ambiente y DIGECOM estudio realizado por el PNUD
Construcción de canaleta de desagüe en el Barrio La Esperanza	4 meses	RD\$ 889,611.36							DAJ 023	Dentro del Plan del Ayuntamiento
Capacitación acerca del buen manejo de las aguas residuales en el Municipio Dajabòn	6 meses	RD\$ 88,000.00		X					DAJ 004	Gestión apoyo INAPA/INDRHI y en oferta por PNUD
Preservación de los recursos hídricos en el Municipio Dajabòn	6 Meses	RD\$ 150,000.00	X	X					DAJ 007	Gestión apoyo INAPA/INDRHI
Capacitación sobre reducción de la contaminación por aguas residuales en el Municipio Dajabòn	6 meses	RD\$ 70,000.00		X					DAJ 008	Gestión a MISP expertos, y en oferta por PNUD
Habilitación de las calles del Municipio de Dajabòn (señalización y Rotulación)	1 año	RD\$ 60,000.00	X	X.			X		DAJ 013	En ejecución por Ayuntamiento con apoyo de PNUD y otros instituciones
Capacitación sobre Planeamiento urbano a los técnicos del ayuntamiento del Municipio de Dajabòn	1 meses	RD\$ 20,000.00				X			DAJ 009	Gestionar vía FEDOMU y coordinar con DGODT

del play Chacuey	3 meses	RD\$ 425,418.00			X A				DAJ 035	Ayuntamiento para próximo año
Construcción de aceras y contenes en el Municipio de Dajabòn	10 meses	RD\$ 2,700,000.00			X A				DAJ 036	Ejecutado por el Ayuntamiento para próximo año
Creación y lanzamiento de la Imagen Municipal de Dajabòn como Puente entre naciones	3 meses	RD\$ 1,700,000.00	X B	X A					DAJ 030	Ejecutado por CMD y Ayuntamiento Municipal
Construcción de un nuevo matadero en el Municipio de Dajabòn	2 años								DAJ 037	Ayuntamiento Municipal
Instalación de un banco de sangre en el municipio de Dajabòn	2 años								DAJ 038	Ministerio de Salud Pública/ Cruz Roja Dominicana
Mejoramiento del sistema de salud en el municipio de Dajabòn	1 años								DAJ 039	Ministerio de Salud Publico
Proyecto de elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial	2 años					X B			DAJ 040	Ayuntamiento, DGOOT, OIM
Construcción de casa de acogida en el Municipio de Dajabòn	1 año								DAJ 041	Ministerio Publico y Ministerio de la Mujer
Construcción de un parque recreativa familiar	2 años								DAJ 042	Ayuntamiento de Dajabòn y gestión

										de recursos
Reforzamiento de la identidad local	1 año								DAJ 043	CMD, Ministerio y Cultura, Ayuntamiento de Dajabòn
Remodelación del Centro Comunal de La ciénaga (logrado)	1 año						X A		DAJ 044	Ejecutado por el Ayuntamiento de Dajabòn
Proyecto de reforzamiento de la gestión Tributaria Municipal	2 años						X B	X B	DAJ 045	Ejecutándose por el Ayuntamiento de Dajabòn
Proyecto de inclusión de personas con discapacidad en el desarrollo de municipio de Dajabòn	2 años								DAJ 046	Todas las entidades Públicas y Privadas y FUNADENADIS
Creación de una escuela Técnica Vocacional	1 año								DAJ 047	Gestionar apoyo con Infotep y Ministerio de Educación
Proyecto de construcción de un estadio de Fútbol	1 año								DAJ 048	Gestionar por el Ministerio de Deportes
Proyecto de construcción de nuevas canchas en el municipio de Dajabòn	2 años								DAJ 049	Gestionar por el Ministerio de Deportes
Proyecto de fortalecimiento de las capacidades para entrenadores deportivos de	6 meses								DAJ 050	Gestionar por el Ministerio de Deportes y

Dajabòn										Asociación deportiva
Proyecto de remodelación de varios Plays de Beisbol de Municipio de Dajabòn	2 años							X B	DAJ 051	Ejecutado el 40 % del Pley Pablo Gómez, por el ciudadano Francisco Pacheco/ Gestionar Ministerio de Deportes, Ayuntamiento de Dajabòn y Asociaciones Deportivas
Proyecto de Desarrollo de capacidades de las cadenas productivas de Dajabòn	1 año								DAJ 052	Ejecutar por ADETDA