



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL

Presupuesto Participativo Municipal 2019

Cronograma de Ejecución Obras



BLOQUE	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR/SECCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
I	1	Continuación Electrificación C/L (Parte Atrás), El Tunal Arriba	El Tunal Arriba, La Madre y Barrio 10												
	2	Electrificación, Barrio Enriquillo (El Tunal Abajo)	Barrio Enriquillo (El Tunal Abajo) y Barrio Brisa												
	3	Continuación Construcción Contenes C/Restauración	El Otro Lado												
II	4	Continuación Construcción Contenes (Ramales), Alto Velo	Mercerón, El Hato, Alto Velo y Palenque												
	5	Continuación Construcción Contenes C/Escuela-C/Negao. El Maniel	El Cerro y El Maniel												
	6	Canalización Arroyo Monte Cojo	El Papayo, Barrio Nuevo, Los Guayacanes y Villa Progreso												
III	7	Construcción del Camino El Hoyo de Julián-Arroyo Seco	Sección Mata de Naranja												
	8	Acondicionamiento del Camino La Sidra-Majagual	Sección Pie de la Loma												
	9	Acondicionamiento del Camino Guayubín	Sección Las Cañitas												
	10	Acondicionamiento de la Carretera Jaragua-El Barro	Sección El Barro												
II	11	Adquisición Terreno para Construcción Funeraria Municipal (Fase I)	Mercerón Abajo												

Alfredo A. Carrasco, M.A.
Alcalde Municipal



Lic. Idel Manuel Florían Cuevas
Presidente del Concejo de Regidores