



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 167

01 de Agosto del 2019.

Al : Sr. Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal. –

Del : Ing. Estefany Negrín De Aza
Director de Obras Públicas Municipal. –

Asunto : Solicitud de aprobación de pago
De la Cubicación correspondientes al
Mes de Agosto 2019. -

Cortésmente, por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la debida aprobación del pago de las cubicaciones de diversas obras municipales realizadas en esta ciudad, del mes de Agosto, ascendente a un monto total de RD\$ 1,594,080.00 (Un millón quinientos noventa y cuatro mil ochenta pesos con 00/100).

Atentamente



Ing. Estefany Negrín De Aza
Ing. Estefany Negrín De Aza

Director de Obras Públicas Municipal.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.**

Departamento de Obras Municipales

CUBICACIONES DE OBRAS

UBICACION: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

RELACION DE PAGO CONTRATISTAS

FECHA: agosto-2019

No.	OBRA	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	CUBICADO	AMORT. INICIAL	RESTANTE	PAGO ANTERIOR	TOTAL PAGADO	SOLICITUD PAGO
AY.SFM-CCC-CP-2019-0005									
LOTE No.									
1	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION EN VISTA EL VALLE (nuevo)	Ing. Carlos Ismael Rodriguez Jimenez	1,748,699.00	717,512.00	349,740.00	1,031,187.00	349,740.00	349,740.00	\$367,772.00
Subtotal Lote No.									\$367,772.00
AY.SFM-CCC-SO-2019-001aI0021									
LOTE No. 08									
2	Cubicación Final DE SEGUNDO REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION EN EL POLICARPIO MORA	Ing. Frank Felix Garcia	150,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	\$120,000.00
Subtotal Lote No.08									\$120,000.00
LOTE No. 19									
3	Cubicación No. 2 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN MURO DE GABION EN LA URBANIZACION ABREU (PP)	Ing. Manuel duarte	1,270,686.00	1,179,276.00	254,137.00	91,410.00	530,683.00	784,820.00	\$394,456.00
Subtotal Lote No.19									\$394,456.00

OBRAS INDIVIDUALES AY.SFM-CCC-SO-2018-0001

LOTE No. 38

4	Cubicación Final DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA	Arq.Dilenny Alt. Barrera	2,162,821.00	2,162,821.00	432,564.00	0.00	566,151.00	1,642,896.00	\$519,925.00
---	--	--------------------------	--------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------

Subtotal Lote No.38 \$519,925.00

LOTE No. 39

5	Cubicación No. 2 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL LOS MAESTROS	Ing.Wardy Guzman Rosa	3,001,720.00	1,682,333.00	600,344.00	1,319,387.00	890,062.00	1,490,406.00	\$191,927.00
---	--	-----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------

Subtotal Lote No.39 \$191,927.00

									\$1,594,080.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Ing. Estefany Negrin de Aza
PREPARADO POR:
ING. ESTEFANY NEGRIN DE AZA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



Lic. Daniela Flores
REVISADO POR:
LIC. DANIELA FLORES
GERENTE FINANCIERA



Sr. Antonio Diaz Paulino
APROBADO POR:
SR. ANTONIO DIAZ PAULINO
ALCALDE MUNICIPAL

