

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7079

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Mella

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,898,000.00	0.00	0.00	0.00	2,898,000.00	694,000.00	3,592,000.00	2,707,042.50	793,166.67	3,500,209.17	0.00	3,500,209.17	91,790.83
02	0051			REPARACION ACERAS Y CONTENES	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	72,000.00	372,000.00	225,000.00	127,166.67	352,166.67	0.00	352,166.67	19,833.33
02	0052			MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES		1	2,598,000.00	0.00	0.00	0.00	2,598,000.00	622,000.00	3,220,000.00	2,482,042.50	666,000.00	3,148,042.50	0.00	3,148,042.50	71,957.50
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	638,770.01	531,970.01	1,170,740.02	0.00	1,170,740.02	29,259.98
05	0051			CONTINUACION PARQUE Y PLAZA MELLA	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	638,770.01	531,970.01	1,170,740.02	0.00	1,170,740.02	29,259.98
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-472,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
20	0051			REPARACION VIVIENDAS ANGOSTURA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-472,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
Total General RD\$							4,598,000.00	0.00	0.00	0.00	4,598,000.00	222,000.00	4,820,000.00	3,373,812.51	1,325,136.68	4,698,949.19	0.00	4,698,949.19	121,050.81


Preparado por


Revisado por


Aprobado por