

INFORME ACTIVIDADES EJECUTADAS

PROCESO DE FORMULACION DEL PMD/POT

MUNICIPIO: PERALVILLO
Período del 18 de agosto al 2 oct. 2021



Municipio Peralvillo

Lic. Fantina Hernández
Consultora de Planes Municipales de Desarrollo
4 de Octubre del año 2021

BARRICK

Resumen ejecutivo

En el período correspondiente desde el 18 del mes de agosto al 2 de octubre del año 2021, para el proceso de formulación del Plan municipal del Municipio de Peralvillo

En el **Municipio de Peralvillo** contamos con un equipo muy comprometido e involucrado en la ejecución de las actividades, donde cabe resaltar la participación del Alcalde, el personal y los representantes del CDM. Hemos trabajado 22 actividades en el periodo que presentamos, con un avance significativo en el diagnóstico del territorio en todos los ámbitos, incluyendo del de Medio ambiente, Recursos naturales y gestión de Riesgos, trabajado este ultimo de las manos del especialista en gestión ambiental, logrando una mesa temática ampliada con la participación de los miembros del COE, dejando identificadas zonas de riesgos con posibles soluciones para enfrentar y mitigar el impacto.

Un elemento importante para destacar en este período, es la creación de la Oficina Municipal de Planificación y programación en el Municipio de Peralvillo, con personal validado ante el Concejo de Regidores, al igual que la participación especial del MEPyD, con el equipo representante del Vice Ministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, con los talleres impartidos para los Municipios de Peralvillo, Cotuí y sus Distritos Municipales.

Gráfico: Diagrama de ruta avances Formulación PMD /POT Municipio Peralvillo

Actualizado 2/10/2021




DIAGRAMA DE RUTA FORMULACION PMD/POT 2021-2025

INFORME ACTIVIDADES EJECUTADAS PROCESO DE FORMULACION DEL PMD/POT

MUNICIPIO PERALVILLO

PROCESO DE FORMULACION DEL PMD/POT PERALVILLO

MONITOREO CONTROL GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS

Período del 18 de agosto al 2 oct. 2021

FECHA	OBJETIVO	NUM. ACT.	ACTIVIDADES	AVANCE
1 18 agos./ 2021 11:30 pm miérc.	Revisión ejes estratégicos actuales	1	Reunión 1: Proceso de consulta participativa con las autoridades locales de los municipios Peralvillo, para validación y posible actualización de los ejes estratégicos definidos en los documentos de planificación municipal formulados en otros tiempos/ Comisión Técnica	REPROGRAMADA / EJECUTADA
2 18 agos. 2021/9:00 pm Jueves	Capacitar sobre la guía del SISMAP MUNICIPAL- tiempos de cumplimiento de evidencias indicadores	1	Revisión y formulación del cronograma para actividades del SISMAP - Indicador 5 Portal Transparencia (DIGEIG/OPTIC) Inicio actualización de publicidad gubernamental- Sub /indicador / explicación tiempos de cumplimiento de evidencias indicadores 1 y 5	EJECUTADA
3 24 agos. 2021/	Taller: indicadores de gestión SISMAP MUNICIPAL - Indicadores de RR HH, planificación y Programación y Ordenamiento Territorial, Acceso a la información Pública (portal transparencia) / Importancia de las evidencias de gestión / Análisis status actual		Seguimiento a actividad REPROGRAMADA TALLER CON EL CMD PERALVILLO, DEL JUEVES 26 PARA EL MARTES 31 DE AGOSTO A LAS 2:00 PM 2. EXPLICACION DE INDICADORES DEL SISMAP MUNICIPAL	EJECUTADA
4 2/9/2021	Reunión: seguimiento SISMAP/indicador Portal transparencia/ entrenamiento nuevo encargado.		Comentarios de situación actual del SISMAP ☑ Visualización del indicador no.5 ☑ Base legal	EJECUTADA
5 7/9/2021/ 9:00 AM	SEGUIMIENTO INVESTIGACION DE CUESTIONARIOS	1	DISGNOSTICO MUNICIPAL- MESAS DE TRABAJO OR AMBITO	EJECUTADA VIRTUAL
6 9/9/2021/ 10:00 AM	REVISION 1 MESAS DE TRABAJO	1	DIAGNOSTICO- APLICACION FODA MUNICIPAL	EJECUTADA
7 10/09/2021/1 1:00 AM	SEGUIMIENTO SISMAP/ INDICADOR 1 DE PLANIFICACION	1	INDICADOR TRANSPARENCIA/ FORMULACION PLAN ABORDAJE	REPROGRAMADA EJECUTADA SABADO 11/09/2021
8 11/09/2021 / 10:00 AM	SEGUIMIENTO SISMAP/ INDICADOR 1 DE PLANIFICACION	1	INDI CADOR TRANSPARENCIA/ FORMULACION PLAN ABORDAJE	EJECUTADA VIRTUAL
9 14/09/2021	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES	2	SEGUIMIENTO MONTAJE DE ACTIVIDAD CON EL MEPYD	EJECUTADA
10 16/09/2021/ 9:00 AM	TALLER CON EL MEPYD	1	RECURSOS NATURALES-GESTION DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	EJECUTADA

FECHA	OBJETIVO	NUM. ACT.	ACTIVIDADES	AVANCE
11 20/09/2021/ 9:30 AM	REUNION DE COORDINACION CON ENLACE TECNICO PERALVILLO, ALBA ACOSTA	1	SOCIALIZAR GRONOGRAMA DE LA SEMANA	REPROGRAMADA EL MISMO DIA A LAS 2PM Y EJECUTADA EL MISMO DIA A LAS 2PM
12 20/09/2021/ 11:30 AM	CONTACTO CON COORDINADORES DE MESAS DE TRABAJO POR AMBITOS /	1	SOCIALIZAR CRONOGRAMA DE LA SEMANA PARA AVANCES DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES PARA DIAGNOSTICO	EJECUTADA

Ana Crisauray Rodríguez

Coordinadora General de Planificación

Lic. Fantina Hernández

Consultora para For. de P.M.D