

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME, ESPERANZA
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



CODIGO INSTITUCIONAL: 7228

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNP	UBICACIÓN GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				Inversión			2,773,967.00	-	-	-	2,773,967.00	732,440.00	3,506,407.00	2,118,663.50	1,057,478.00	3,176,141.50	-	3,176,141.50	330,265.50
				Const. de Vías de Comunicación y Anexos			1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	988,128.50	565,763.00	1,553,891.50	-	1,553,891.50	(53,891.50)
01	0051		04 27 02 02 02 00	Construcción Aceras, Contenes y Badenes Seccion		2	900,000.00	-	-	-	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	973,128.50	565,763.00	1,538,891.50	-	1,538,891.50	(38,891.50)
01	0052		04 27 02 02 02 00	Construcción Aceras, Contenes, Badenes y Solucion		2	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	285,000.00
				Reparación y Acond. de Vías de Comunicación			558,967.00	-	-	-	558,967.00	100,000.00	658,967.00	538,525.00	374,995.00	913,520.00	-	913,520.00	(254,553.00)
02	0051		04 27 02 02 00 00	Mantenimiento de Caminos		1	350,000.00	-	-	-	350,000.00	100,000.00	450,000.00	430,635.00	85,885.00	516,520.00	-	516,520.00	(66,520.00)
02	0052		04 27 02 02 00 00	Reparación De Puentes		1	108,967.00	-	-	-	108,967.00	-	108,967.00	53,890.00	289,110.00	343,000.00	-	343,000.00	(234,033.00)
02	0053		04 27 02 02 00 00	Construccion Policia Acostado y Bacheos de Calles		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	54,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	46,000.00
				Construcción de Instalaciones Deportivas			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
03	0051		04 27 01 01 01 00	Grada Cancha Jicome Arriba	X	2	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
				Reparación Instalaciones Deportivas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	7,974.00	-	7,974.00	-	7,974.00	92,026.00
04	0051		04 27 01 01 01 00	Reconstruccion Dogout Play Km. 7		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	7,974.00	-	7,974.00	-	7,974.00	92,026.00
				Construcción Instalaciones Recreativas			215,000.00	-	-	-	215,000.00	-	215,000.00	215,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00	-
05	0051		04 27 01 01 01 00	Terminacion Parque Pekin		2	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-	215,000.00	215,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00	-
				Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	332,440.00	432,440.00	294,741.00	55,612.00	350,353.00	-	350,353.00	82,087.00
06	0051		04 27 01 01 01 00	Reparación de parques, plazas y áreas diversas		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	332,440.00	432,440.00	294,741.00	55,612.00	350,353.00	-	350,353.00	82,087.00
				Reparación en Cementerios			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
16	0051		04 27 01 01 01 00	Limpieza y Reconstruccion Fachada Frontal del		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
				Reparación de Viviendas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	59,828.00	30,508.00	90,336.00	-	90,336.00	9,664.00
20	0051		04 27 01 01 01 00	Reparación De Viviendas		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	59,828.00	30,508.00	90,336.00	-	90,336.00	9,664.00
				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	14,467.00	30,600.00	45,067.00	-	45,067.00	54,933.00
23	0051		04 27 01 01 01 00 00	Colocación De Lámparas (Iluminación Calles Urban y Rural)		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	14,467.00	30,600.00	45,067.00	-	45,067.00	54,933.00
TOTAL GENERAL RD\$							2,773,967.00	-	-	-	2,773,967.00	732,440.00	3,506,407.00	2,118,663.50	1,057,478.00	3,176,141.50	-	3,176,141.50	330,265.50

0

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR