



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

¡PUEBLO DE TRABAJO, GENTE DE SERVICIO!

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2021-2022

<i>OBRAS</i>	<i>LUGAR</i>	<i>FEBRERO</i>	<i>MARZO</i>	<i>ABRIL</i>	<i>MAYO</i>	<i>JUNIO</i>	<i>JULIO</i>	<i>AGOSTO</i>	<i>SEPTI</i>	<i>OCTU</i>	<i>NOVIEMBRE</i>
APORTE REMOZAMIENTO IGLESIA	LAS 40		X								
CAMINO LOS PATOS	<i>LA GINA</i>			X							
CAMINO MIGUELITO	<i>LA GINA</i>						X				
CAMINO EL PROYECTO	<i>SANTA ANA</i>										
ALCANTARILLADO	<i>MANATIAL</i>				X						
CAMINO ENTRADA ELPLEY	<i>LOS LIMONES</i>				X						
APORTE REPARACION EL PLEY	<i>LAS GAUZUMAS</i>					X					

OBRAS	LUGAR	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI	OCTU	NOVIEMBRE
CAMINO VECINAL ESCUELA NO.1	LOS LIMONES			X							
CAMINO VECINAL TAVAREZ	LAS GUAZUMAS	X									
CAMINO CAMILO GUZMAN	LAS GUAZUMAS	X									
REMOZAMIENTO CLUB	EL HATO							X			
APORTE REPARACION IGLESIA	EL HATO					X					
CAMINO VECINAL EL DESQUITE, LA U	EL HOSPITAL			X							
REMOZAMIENTO CLUB JUVENTUD LIBERADORA	EL HOSPITAL			X							
CAMINO VECINAL EL BOLSILLO	EL HOSPITAL			X							

