



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal Postrer Río

RNC 417-00029-4
Despacho del Alcalde

6 de mayo de 2022

Señor
Olivo Omar Medina
Presidente, Concejo de Regidores
Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Primer Informe de Rendición de Cuenta**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2022.

Atentamente,


Juan de León Matos Carvajal
Alcalde Municipal



Recibida por:



06-05-2022

Hora: 11:30





República Dominicana

Ayuntamiento Municipal Postres Río

RNC 417-00029-4
Despacho del Alcalde

6 de mayo de 2022

Señores
Miembros (as) del Comité de Seguimiento PPM-22
Sus Manos

Estimados Señores:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Primer Informe de Rendición de Cuenta**, de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2022.

Atentamente,


Juan de León Matos Carvajal
Alcalde Municipal



Recibido Por:



06-05-2022

Hora: 11:30






Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022
ENERO-MARZO 2022

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
CONSTRUCCION DE CONTENES. BARRIO NUEVO	821,820.00	0.00					X	
CONSTRUCCION (AREA) INFANTIL PARQUE CENTRAL	821,820.00	0.00					X	
CONSTRUCCION PARQUE. EL OTRO LADO DEL RIO	821,820.00	0.00					X	
CONSTRUCCION PLAZA-PARQUE. LOS BOLOS	821,820.00	0.00					X	
TOTAL	3,287,280.00	0.00	0	0	0	0	4	


Juan de Leon Matos Carvajal
 Alcalde Municipal
 FIRMA AUTORIZADA

6/052022
 FECHA





Ayuntamiento Municipal de Postre Río

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0
OBRAS PENDIENTES	4	100
TOTAL	4	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
3,287,280.00	0.00	3,287,280.00	0


Juan de Leon Matos Carvajal
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION