



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo
(Periodo enero-marzo del 2022)

CANT.	COMUNIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				1-40%	60%	80%	100%	
1	Los López -03	Aceras, contenes y acondicionamiento de la calle en especial la cuesta.	\$ 2,000,000.00					Obras en Licitación
2	Boca De Moca	Construcción puente cajón y bacheo del callejón	\$ 2,000,000.00					Obras Sin Avance
3	El algarrobo	Una cancha.	\$ 2,000,000.00					Obras Sin Avance
4	Los Jengibre	Aceras, contenes, y acondicionamientos de la calle.	\$ 2,000,000.00					Obras en Licitación
5	La Manzana (San Luis)	Terminación de los encaches, aceras, y contenes.	\$ 2,000,000.00			X		Obras en Ejecución
6	Hincha	La Cancha.	\$ 2,000,000.00					Obras en Licitación

**Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Periodo enero-marzo del 2022)**

Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2022

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Terminadas	0	0%
Obras en Ejecución	1	80%
Obras en Licitación	3	90%
Obras Sin Avance	2	0%
Total:	6	

Balance de Ejecución de Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del PPM -2022

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS RDS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RDS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
12,000,000.00	1,836,964.18	10,603,035.82	15%


Lic. José Alejandro Núñez
 Enc. Del Dpto. PPM




Lic. Bernarda Cruz
 Enc. Del Dpto. Presupuesto

