



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

Acta de reunión del comité de seguimiento de las obras en ejecución del presupuesto participativo 2022.

PRIMER TRIMESTRE

Siendo las 4:00pm del día 29 de abril del año 2022 se procedió a dar inicio a la reunión de rendición de cuentas del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año 2022 al comité de seguimiento.

La reunión fue informativa, debido a que no había el quórum para la reunión ordinaria, de los miembros del Comité de seguimiento Municipal solo participaron 5 de 12 miembros.

El Director de Planificación y Coordinador de Presupuesto Participativo dio inicio a la reunión informativa dando la bienvenida a los presentes y expuso el compromiso que tiene el comité de seguimiento en el proceso de ejecución de las obras del presupuesto participativo, porque en gran parte recae sobre ellos que las obras se construyan con la calidad requerida y según lo estipulado en los presupuestos de cada una de ellas. También informo que es responsabilidad del comité de seguimiento constituir los Comités de Auditoría Social o Comités Comunitarios de Obras de 5 personas, en cada comunidad donde hay obras del presupuesto participativo, según lo estipula el Art. 10 de la ley 170-07, como un mecanismo propio de la comunidad, con el objeto de vigilar los proyectos y obras a cargo del ayuntamiento, sugirió que el comité de seguimiento debe dividirse en tres comisiones de 4 miembros para ese trabajo y así constituir los comités de obras de manera inmediata.

El coordinador del presupuesto participativo informo que el Comité de Compras y Contrataciones Públicas del ayuntamiento está elaborando el pliego de condiciones para la licitación de las obras.

Los presentes estuvieron de acuerdo y le comunicarían a los demás.

No habiendo más nada que tratar la reunión terminó a la 5:00pm.

Ing. Danilo Báez Guillén

Director de Planificación y Coordinador del Presupuesto Participativo





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

Reunión Comité de Seguimiento Municipal.

Lista de participantes.

Nombre Completo	Teléfono	Firma	Sexo	
			F	M
Luis Amador R.	809-8042588			X
R.O.B.F.	809-268-8706	Rodolfo Bautista		X
Carlos Brito	809-504-5948			X
Francisco Mateo	849-878-1328		X	
Jesús Bryant	829-770-3443			X



Ing. Danilo Báez Guillén

Director de planificación y coordinador del presupuesto participativo