



Ayuntamiento Municipal Villa Isabela

AYUNTAMIENTO PARA TODOS

RNC. No.405-00066-1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 2023

Fecha de inicio	Fecha de terminación	Obras a Ejecutar	Monto
1er. Trimestre 2022 Feb/Abr 10 de Marzo 2022.	30 de Abril 2022	<ul style="list-style-type: none">• Construcción de Cancha de baloncesto en Pozo Bonito	RDS 500,000.00
2do. Trimestre 2022 Abr/Jun 15 de Abril 2022.	30 de Junio 2022	<ul style="list-style-type: none">• Construcción de verja en el Cementerio Municipal Proyecto Laguna Grande.	RDS 390,000.00


LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde Municipal
Villa Isabela Pto.Pta

