



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO**

PLAN DE INVERSION			CRONOGRAMA DE INVERSION																																															
NO	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	SECTOR	MONTO PRESUPUES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE		
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3				
20-4	ACERAS Y CONTENES	EL ABANICO	RDS 345,486.00																																															
20-4	CONSTRUCCION DE FUNERARIA	SABANA GRANDE	RDS 2,160,612.00																																															
20-4	CONSTRUCCION DE SALON DE REL	SAN ANDRES	RDS 100,000.00																																															
20-4	ACERAS Y CONTENES	EL PLAY	RDS 412,312.00																																															
20-4	ACERAS Y CONTENES	LOS FUNDOS	RDS 345,456.00																																															
02-4	ACERAS Y CONTENES	LAS CLAVELLINA	RDS 512,000.00																																															
02-4	REMOZAMIENTO ENTRADA CAPULI	CAPULIN	RDS 1,072,737.00																																															
02-4	CONSTRUCCION DE CISTERNA	CEMENTERIO MUNICIPAL	RDS 459,937.00																																															
01-4	ACERAS Y CONTENES	EL GUAYABO	RDS 451,123.00																																															
<b>TOTAL DEL PLAN DE PROGRAMA DE INVERSION AÑO 2023</b>			<b>RDS 5,859,663.00</b>																																															

LEYENDA	
	OBRAS CONSTRUIDAS
	OBRAS EN PROCESO
	OBRAS PENDIENTE DE EJECUCION

*Jaques Aguirre C.*  
**Coordinador PPM Ayuntamiento**

