



Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

SERVICIO Y TRANSPARENCIA
RNC.: 430-00116-3



REUNION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Acta de reunión

En el municipio de San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez, siendo las 10:50 AM del 9 de marzo del 2023, en el salón de actos Ambrosio Echavarría del Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta se procedió a dar inicio a la reunión para llevar a cabo el seguimiento del proceso del avance de las obras correspondiente del Presupuesto Participativo al comité de Seguimiento de la obras.


Se realizó la reunión con la finalidad de elegir las obras que se iniciaran en el primer trimestre de este año. La Licda. Clara Valerio procedió a explicar detalladamente las siete obras que fueron elegidas para el PPM 2023 y la aprobación por el consejo de regidores de las ocho obras del presupuesto del año anterior que no se pudieron culminar dando un total de quince obras. Los miembros del Comité de Seguimiento expresaron su opinión de cuáles de las obras deben iniciar primero.

Los miembros del Comité de Seguimiento opinan que en la resolución del PPM no se hace constar el mantenimiento de la cañada el pecoso, pero que, esta debe ser incluida lo antes posible. También estuvo presente en la reunión el director de obras, el cual dice que el presupuesto pautado para la construcción del badén en el Montazo se hará tipo batea y no tipo alcantarilla, para que este se adecue al presupuesto establecido.

El Comité de Seguimiento y la Licda. Clara Valerio seleccionaron cinco obras para realizarlas con urgencia dos obras del antiguo PPM: Construcción de Aceras y Contenes del Plan I y el Encache Tipo Escalones del Sector Hmas. Mirabal y tres obras del nuevo PPM: Reparación del Centro Comunal de Clavijo, Construcción de los badenes del sector Francisco Bueno y el Badén del Montazo.

Se le sugirió al Comité de Seguimiento seguir cumpliendo el rol para el cual fue electo como hasta ahora ha estado cumpliendo. Están a la disposición para cualquiera aclaración, acompañamiento orientación que necesiten, el propósito es que este proceso sea efectivo y se lleve de manera transparente.

Terminada la reunión a las 11:50 AM.



COORDINADORA DEL PMM



San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez

09/03/2023

Listado de Participantes de reunión Presupuesto Participativo
Comité de Seguimiento/Delegado (a)

NO.	Nombres y Apellidos	Cargo	Teléfono	Cédula	Firma
1.	Francisco def. Durán	Miembro	8092723652	001212461	
2.	Julio Ovalle G.	Delegado	829-860-6105	046-00017277	
3.	Jose Perez	delegado	809-9966566	046-0029110-0	
4.	María @ Hidalgo	delegado	809)889-6446	021-0316472-9	
5.	Carlos Cabrera	delegado	(809)873-7269	046-0004001-0	
6.	Juan Manuel Amador	Director/oba	829-863322	046000595-5	JMA
7.	Clara Ant. Valerio	Encargada P.P. Vice Alcaldesa	809.208-0100	046-0025513-9	C.V.E.
8.	Enlino Báez Filate	Secretaria de orden	829-693-7859	M02-3775317-9	Enlino Báez Filate