



ALCALDIA MUNICIPAL DE BANICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

Informe Reunión Nivel de Avance Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo Julio-Septiembre del 2023

En el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, siendo las 10:19 a.m. del día 27 de septiembre del año 2023, en el Salón de Actos Francisco Javiel Ramírez Alcántara del Ayuntamiento Municipal se procedió a dar inicio a la reunión para llevar a cabo el seguimiento del proceso de avance de las obras correspondiente al Presupuesto Participativo al Comité de Seguimiento de las Obras.

La finalidad de esta reunión es conocer el avance de las obras que se eligieron anteriormente y elegir las obras que se trabajarán en el próximo trimestre.

La coordinadora del PPM Aury Matos procedió a dar a conocer el avance de las obras dentro de las cuales están: 1. Mirador Fotográfico de Las Cañitas con más de un 80% de ejecución, 2. Construcción Muro, Gaviones y Canaletas con un 80% de ejecución, 3. Parque Lineal (Play) con 40% de ejecución, 4. Construcción Canaleta Contenes y Aceras en el municipio con un 40% de ejecución. Las que se iniciaran el próximo trimestre dentro de las cuales están la colocación de Alcantarilla y Puente tipo cajón en Mariquita, la construcción Paso Vehicular Aceras y Contenes en el Sector Los Meran entre otras.

Los miembros del Comité de Seguimiento expresaron algunas sugerencias sobre algunas obras que necesitan ser reparadas, las cuales fueron tomadas en cuenta.

El Comité de Seguimiento junto a la coordinadora confirmaron las Obras del PPM a ejecutarse en próximo trimestre de este año, construcción paso vehicular, aceras y contenes, mirador fotográfico.

Se le sugirió al Comité de Seguimiento seguir cumpliendo el rol para el cual fue electo, siempre estamos a disposición de cualquier aclaración, acompañamiento u orientación que necesiten. Nuestro propósito es que éste proceso sea efectivo y se lleve de manera transparente.

Terminada la reunión a las 11:56 a.m.



Coordinadora del PPM



MUNICIPIO DE BÁNICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

Lugar: Salón Francisco Javier Ramírez Alcántara.

Fecha: 27/9/2023

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Jussara Guzman Jimenez	Ayuntamiento Bánica	Planamiento urbano	809-615-2885	Jussara.guzman@gmail.com
2. Leonora Quiro de los	Ayuntamiento B.	Tec. Contabilidad	829-546-2502	QuirodeLosSantosLeonora@gmail.com
3. Guillermina Jiménez R.	Ayuntamiento Bánica	Tesorera	849-885-2616	guilterminarodrigues@hotmail.com
4. Gabriela Contreras	Ayuntamiento Bánica	AUX: Contabilidad	829-525-8499	gabriela.235641@gmail.com
5. Any Matos	Ayuntamiento Bánica	Tecnic Planificación	829-910-6465	any86@hotmail.es
6. Mabel Ojeda	ayuntamiento Bánica	Pte		829-780-2251
7. Hernán Hernández Ale	Ayuntamiento Bánica	Enc. Compras	829-740-8140	hernandez.hernandez@gmail.com
8. Yurkenia Jurca	Ayuntamiento Bánica	Secretaria	829-570-6388	yurkenia.ferraz
9. Luis Bettrán	Ayuntamiento Bánica	inventario	809-939-2311	
10. Dayris Contreras	Ayuntamiento Bánica	R.A.I.	829-603-6797	infodayriscontreras@gmail.com
11. Klover Martín Cruz	Ayuntamiento Bánica	Supervisor	809-786-1442	-
12. Raquel Alcántara	Ayuntamiento B.	E.C. de los días	829-776-5509	-


 Coordinador PPM Ayuntamiento



Sello Ayuntamiento