


AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑUELAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADA	UBICACIÓN PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
Aceras y Contenes	Jobocorcobado	400,000.00				X		
Mini parque	Punta de Garza	100,000.00					X	
Mini parque	Capitalita	100,000.00					X	
Aceras y Contenes	Bella Vista	400,000.00		X				
Aceras y contenes	Los Cajuales	200,000.00				X		
Aceras y contenes	San Martín de Porres	350,327.00		X				
Baden	Santa Mónica	80,000.00		X				
Aceras	Santa Mónica	50,000.00		X				


 FIRMA ALCALDIA

22/9/2023
 FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE)**

Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo, año 2023

Estado de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	4	50%
Obras en proceso	2	25%
Obras pendientes	2	0%
TOTAL	8	

Balance de ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras Ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecucion %
1,680,327.00	800,000.00		60%