

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL



INFORME DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO TERCER TRIMESTRE AÑO 2023

En el Municipio de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo Norte, a los 17, días del mes de agosto del año 2023, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo tercer trimestre del año 2023, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:

1. Apertura palabra de autoridad sobre objetivo de la reunión.
2. Nivel de ejecución (Planeamiento Urbano / Ingeniería / Equipo Técnico);
3. Presentación reporte presupuestario balance gastos (Área Financiera);
4. Firma de acuerdos y compromisos.

Los miembros del comité seguimiento municipal, Presentan estados de las obras en el tercer trimestre.:

Comunidad	Proyecto	Estado de la Obra
Cachimán Villa Mella Sur	Construcción de Cañada	Iniciada 80%
Buena Vista 2 Villa Mella Sur	Construcción de un Centro Comunal	Iniciada
El Manguito Sabana Perdida Sur	Reparación de Contenes y Badenes	Iniciada 80%
Residencial Las Rosas Guaricano	Construcción de un Centro Comunal	Iniciada 60%
Hermanas Mirabal Guaricano	Reparación de Badenes y Contenes	Iniciada 80%
El Rincón Higuero	Construcción de Iglesia	Iniciada 80%
Los Palmares 2 Sabana Perdida Sur	Construcción de aceras y contenes	Iniciada 80%
Los Pepines Villa Mella Norte	Iluminación de calles	Terminada 100 %
Demetrio Martínez Villa Mella Norte	Construcción de aceras y contenes	Terminada 100%
Mata Gorda Zona Rural	Construcción de un Centro Comunal	Iniciada 40%
Israel Sabana Perdida Sur	Construcción de Aceras y Contenes	Iniciada
Las Malvinas Sabana Perdida Sur	Construcción de aceras, contenes y badenes	Iniciada 80%
Loma de Mateo	Aceras y Contenes	No Iniciada (cambio de obra)
El Belen Mata San Juan	Aceras y Contenes	No Iniciada
Urbanización Máximo Gómez	Caminodromo	No Iniciada
Arrollo Del Paraíso	Aceras y Contenes	Iniciada 80%
Los Charlecitos	Saneamiento de Cañada	No Iniciada
Ponce Chembu Altos del Parque	Alcantarilla de Cañada	No Iniciada
Cerro del Yuca	Acondicionamiento de calles, aceras y contenes	Iniciada 10%
Colinas del Marañon	Acondicionamiento de calles	Sin Iniciar

Los resultados de esta reunión el comité de seguimiento se compromete a socializarlos con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de



Los resultados de esta reunión el comité de seguimiento se compromete a socializarlos con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:

  
Alcaldía



  
Lic. Eufemia Fani Severino  
Comité de Seguimiento

# Municipio Santo Domingo Norte

## Comité de Seguimiento Municipal PPM

Listado de Asistencia Reunión Seguimiento

Lugar: Salón de los Regidores Fecha: 17/8/23

No.	Nombre Completo	Institución	Cargo	Teléfono	Correo
1	Eusebio Fari	ES-PPM	Coordinador	929375608	Eusebio Fari
2	Alba Ochoa	Jucris Comisario	Presidencia	809-819-3329	alba.ochoa@ppm.com
3	Adriano Fernández	Jucris Comisario	Presidente y Miembro PPM	829-966-2036	adrianofernandez@ppm.com
4	Carmin Sánchez	STU 22 de Julio	Secretaria	809-862-5830	
5	Oliver Alvarado	STU 22 de Julio	Presidente / Miembro	809-631-9068	oliver.alvarado@ppm.com
6	Alvio Rodríguez	S.V. Peña González	Ac/Vocero	849-402-1202	alvio.rodriguez@ppm.com
7	Leida Fari	Jucris Comisario	Presidente	8296014204	leida.fari@ppm.com
8	Anna Rosendo			809-603-7953	
9	Eladio Vázquez	IV Muela Nueva	Presidente	809-967-8960	
10	Joceline Ramírez	PPM. Los Molinos	Miembro PPM	809-776-9053	Excusa
11					

Coordinadora PPM: [Signature]

Secretaria PPM: [Signature]



Reunión de la Comisión de  
Seguimiento y la Comisión de  
Bloque del Ppam. N.S.D.M.

