



Alcaldía Municipal El Factor

Tel.: 809-589-9452 -RNC:43001608-1

INFORME DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

3^{er} trimestre

Acta reunión con el comité de seguimiento de las obras en ejecución del presupuesto participativo.

Siendo las 10:00 a.m. del día 27 del mes de octubre del año 2023 se procedió a dar inicio a la rendición de cuenta del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año 2023 al comité de seguimiento.

Se comprobó el quórum de la asistencia de los miembros del comité de seguimiento de obra de presupuesto participativo con la presencia de 4 de 7.

Primero se dio la bienvenida y los saludos. Acto seguido se dio el informe del departamento de obras respecto a cómo van las obras presupuestas y los avances que han surgido, en el sector del Km5, la cual la obras está en 100% de ejecución, como también la obra aceras y contenes en Telanza, reparación de la calle de piedra blanca, finalizando todas las obras pendientes.

También se destacó que el comité de seguimiento siga cumpliendo sus funciones y rol. Concluido la exponencia del informe, se procedió a sede turnos de participación para hacer una dinámica de preguntas y respuestas. La reunión concluyó a las 11:00 a.m.

Dennis Veras Marte
DENNIS VERAS MARTE



Enc. Presupuesto Participativo

Avenida Dr. José Francisco Peña Gómez, El Factor, María Trinidad Sánchez. R.D.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL FACTOR
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
Listado de asistencia reunión seguimiento

LUGAR Ayuntamiento El Factor

FECHA 27-10-2023

NO.	NOMBRE COMPLETO	TELEFÓNICO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Eugenia Garcia P	809-694-3641	
2	Martina Brito	809-8817264	MARIA OSWALDO
3	Bernardo Castillo	829-7128344	
4	Leonardo Paulino	829836-9177	Juan tagrovia
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Dennis Veras Marte
Dennis Veras Marte

