



**Sosúa**  
 AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO DE SOSUA  
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 2024**

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBRA	Fecha	Nivel de avance		
				0%	50%	100%
1		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Abril	x		
2		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES	Mayo	x		
3		INICIO DE RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO.	Junio	x		
4						
5						



\_\_\_\_\_  
 Alcalde del Municipio de Sosua