



# Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Departamento de Partición Comunitaria

**Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal**

**Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo**

(Periodo ENERO-MARZO 20204)

CANT.	Comunidades	Obras seleccionadas	Monto asignado por obra	Nivel de avance	Nivel de proceso
1	PUÑAL AFUERA	CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL.	5,507,233.4	30%	PROCESO DE LICITACION

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo

Periodo ENERO - MARRZO-2024

Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2024

Obras Terminadas	0	0%
Obras en Ejecución	0	30%
Obras en Licitación	1	0%
Obras Sin Avance	0	0%
<b>Total:</b>	<b>1</b>	

<b>Monto a invertir</b>	<b>Cheque o pago erogados</b>	<b>Monto restante</b>
5,507,233.4	0	5,507,233.4

