



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 4-10-00005-8

CRONOGRAMA EJECUCION PLAN INVERSION 2025

No.	PROYECTO APROBADO PLAN DE INVERSION	MONTO RD\$ ESTIMADO	COMUNIDAD BENEFICIARIA	PERIODO INICIO DE EJECUCION ESTIMADO													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Construction de contenes	750,000.00	Nueva York Chiquito			x											
2.	Remozamiento del acueducto existente, colocación de bomba de empuje.	750,000.00	El Ranchito							x							
3.	Adecuación del pozo tubular existente, cambio de bomba de agua y tubería para colocar agua a la comunidad de Mata Puerco Arriba	750,000.00	La Caribe											x			
4.	Reconstrucción de la toma de agua y la construcción del tanque. (La comunidad tiene el terreno).	750,000.00	Arroyo Sabana														x
5.																	
6.																	


 ALCALDE (S.A)

11-04-25
 FECHA

