



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO


INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL

En fecha 28 de abril se llevó a cabo la reunión con los miembros del CS correspondiente al trimestre enero-marzo del PPM 2025 en la cual se informó y se entrego la documentación de la ejecución de las obras contempladas en dicho proceso.

El alcalde dio las explicaciones de lugar con las ejecuciones, igualmente se le comunico la disposición de facilitar los expedientes de cada una de ella, en cara de la transparencia.

De las 5 obras a ejecutar aún no se han empezado a trabajar pero a principios del mes entrante se empezaran a ejecutar 3 de las 5 obras presupuestadas. En términos generales se ha ejecutado el 0% de los presupuestos equivalente a **3, 818,528.00** pesos.

En el grafico están detalladas las obras, el porcentaje ejecutar y los montos de los obras presupuestadas.



Atentamente,

  
**Máximo Florián Sierra**  
Alcalde Municipal



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ENERO-ABRIL 2025.



| ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS | CANTIDAD | PORCMTAIE |
|----------------------------------|----------|-----------|
| OBRAS EJECUTADAS                 | 0        | 0         |
| OBRAS EN PROCESO                 | 0        | 0         |
| OBRAS PENDIENTES                 | 5        | 100       |
| TOTAL                            | 5        | 100       |

## 2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA | MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO | DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 3,818,528.00                       | 0.00                                       | 3,818,528.00                        | 0                       |

  
 Máximo Flórtierra  
 Alcald Municipal  
 FIRMA AUTO

  
 SELLO INSTITUCION