

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República


Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

INFORME DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El presente informe detalla el avance de los proyectos contemplados dentro del Plan Municipal de Desarrollo para el año 2025. Se presentan los niveles de ejecución de cada iniciativa, así como su impacto en la gestión municipal y en la mejora de los servicios a la comunidad durante el periodo abril – junio 2025. La gestión de proyectos municipales es un componente esencial de la administración pública local, asegurando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este informe proporciona un análisis del estado de ejecución de los proyectos priorizados, identificando los avances alcanzados y las oportunidades de mejora para fortalecer la planificación y gestión institucional.

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025							
Eje 1 Estado Social Democrático y de Derecho							
No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado (SRD)	Año de Ejecución	Nivel de avance	Porcentaje Ejecución
1	Fortalecer la transparencia en la administración de la estructura organizativa del Ayuntamiento	Fortalecimiento de la OAI municipal para dar las repuestas en tiempo oportuno y con calidad	6 meses	\$ -	2025	En proceso	30%
2	Gestionar proyectos que garanticen la seguridad ciudadana	Diseñar un plan de seguridad Ciudadana y convivencia pacífica para el municipio de San Cristóbal	1 Año	\$ 550,000.00	2025	En proceso	50%



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

Gestión de Proyectos No Competencia del Ayuntamiento 2025						
Línea Estratégica Eje 2 educación, salud y vivienda						
No	Proyecto	Entidad Competente	Tipo de Evidencia	Fecha de Gestión	Estado Actual	Porcentaje Ejecución
1	Readecuación del matadero municipal para crear mejores condiciones en la manipulación de las carnes.	Ministerio de Salud Pública	Carta de solicitud	2025	En Proceso	30%

Nivel de avance

1. Se encuentra en proceso la adquisición de los materiales necesarios para la adecuación del área destinada a la Oficina de Acceso a la Información (OAI) municipal.
2. El plan se encuentra en proceso de revisión y ajuste. Su elaboración se realiza de forma participativa a través de la Mesa de Seguridad y Género del CDM.
3. El 29 de mayo se solicitó formalmente a la Liga Municipal.

Acciones de Mejora

El avance de los proyectos presenta desafíos significativos, para mejorar la eficiencia en la gestión del Plan Municipal de Desarrollo, presentamos los próximos pasos.

- **Agilizar los procesos administrativos** para la asignación y ejecución de los presupuestos.
- **Fortalecer la coordinación interinstitucional**, tanto a nivel municipal como con entidades nacionales, para garantizar el éxito de las iniciativas en curso.



Lic. Dionicio De la Rosa

2024-2028

Alcalde. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal