



AYUNTAMIENTO DE NAGUA
ALCALDÍA MUNICIPAL
"Por una ciudad moderna"

alcaldiamunicipalnagua@gmail.com

C/ 27 de Febrero No.28, Nagua, Rep. Dom.

809-584- 1198 / 809-584-1625 / 809-584-3858

RNC-410-000015

Minuta de la reunión del comité de seguimiento, para dar a conocer los avances y cambios de las obras.

Fecha: 12-8-2025

Hora: 10:00 a.m.-12:00 a.m.

Lugar: salón Inteligente de la Alcaldía de Nagua.

Coordinador: Adriano Villa. (Enc. PPM)

Asistentes:

- **Total de participantes: 12**
- Caballeros: 6
- Damas: 6
- **Participantes destacados:**
- Andy Ulerio, (administrativo del ayuntamiento).
- Pedro A. Mosquea (presidente de la federación de J.V)

Objetivo de la capacitación:

Dar a conocer los avances y cambios en la ejecución de las obras correspondientes al Presupuesto Participativo 2025, así como reforzar la transparencia del proceso.

Temas abordados:

- **Seguimiento al cronograma de obras.**
- **Obras ejecutadas y entregadas.**
- **Cambios de obras que fueron aprobados por los concejales.**
- **Forma correcta para la solicitud de cambio de obra.**

- **Seguimiento del cronograma de las obras.**

Se está trabajando con la revisión del avance y cumplimiento de fechas previstas para cada proyecto, identificando retrasos o ajustes necesarios para garantizar su ejecución según lo planificado.

- **Obras entregadas.**

Se habló del seguimiento del PPM Nagua 2025: tres obras culminadas y evaluadas satisfactoriamente, con resultados acordes a los estándares de calidad y plazos previstos, consolidando el avance del cronograma general.

- **Cambios de obras que fueron aprobados por los concejales.**

Obras del PPM Nagua modificadas a solicitud comunitaria, aprobadas por los concejales; actualmente, Planeamiento Urbano realiza el levantamiento para ajustar el presupuesto y someterlo nuevamente a la Sala Capitular.

- **Forma correcta para la solicitud de cambio de obra.**

- ✓ Solicitud formal por escrito de la comunidad, dirigida a los concejales con copia al alcalde, explicando las razones del cambio.
- ✓ Respaldo comunitario, mediante acta de asamblea o firmas que validen el consenso.
- ✓ Revisión técnica por Planeamiento Urbano para verificar viabilidad y costos.
- ✓ Informe y recomendación a los concejales para su aprobación en Sala Capitular.
- ✓ Ajuste del presupuesto y actualización del cronograma antes de ejecutar la obra.

- **Conclusiones:**

En conclusión, el PPM Nagua 2025 refleja un progreso tangible con tres obras culminadas y evaluadas con éxito, incorporando además ajustes impulsados por la comunidad y avalados por los concejales, en un proceso que combina participación ciudadana, rigor técnico y alineación con las prioridades estratégicas del municipio.

- **Cierre:**

Al culminar a las 12:00 PM esta significativa reunión, se debatieron temas de gran relevancia para todas las comunidades, destacando el detalle de tres obras ya ejecutadas, dos proyectos con cambios aprobados y el resto pendientes de ejecución. Asimismo, se estableció el 12 de septiembre como fecha para la próxima reunión, con el fin de dar continuidad al cronograma del PPM.

Adriano Villa
Adriano Villa
Enc. PPM.





AYUNTAMIENTO DE NAGUA
Gestión 2024-2028
"Por una ciudad moderna"



alcaldiamunicipalnagua@gmail.com



C/ 27 de febrero no.28, Nagua, Rep. Dom.



809) 584- 1198 / 1625

"RNC-410-000015"

Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez
12-8-2025

REUNION SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPIATIVO

NOMBRE	SEXO	INSTITUCION	TELEFONO	FIRMA
Luis Miguel González	M	Ayuntamiento	809-603-2834	
Irma Mercedes Gil Cuella	F	Ayuntamiento	809-827-4387	
Audy Uchibio	M	Ayuntamiento	809-495-1443	
Kishira Batista	F	Ayuntamiento	809-760-3891	
Solange V. Jener J.	F	Ayuntamiento	809-603-1179	
Adriana Val	M	Ayuntamiento	824-701-5952	
Yessica Genao Berge	F		829-799-8760	











