



Alcaldía
**Santo Domingo
Norte**

RNC 425000339

¡El Norte que **queremos!**

Gestión | 2024 - 2028

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

**Santo Domingo Norte
19 de septiembre 2025**

A LA : Betty Gerónimo
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : Lic. Samuel Martínez
Director de Presupuesto Participativo Municipal

Anexo : Cronograma de obras de presupuesto participativo

**ASUNTO : Remisión de cronograma de obras del presupuesto
participativo**

Muy Cortésmente, tengo a bien remitir el cronograma de obras de presupuesto participativo 2025 1era etapa.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipales





Cronograma De Obras Presupuesto Participativo 2025

A	OBRA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Duración	Sector
1	Aceras, peaton y acondicionamiento de calles Los Palmares del Licey	45 días	Las Palmeras del Licey
2	Contenes Mata Gorda Arriba	40 días	Mata Gorda Arriba
3	Centro Comunal Vietnam Nuevo Oriente	65 días	Nuevo Oriente
4	Acondicionamiento de calles, contenes y badenes Residencial Los Pinos	60 días	Residencial los Pinos
5	Aceras y Contenes La Esperanza Ceuta	40 días	Ceuta
6	Aceras Contenes, peaton y alcantarillado pluvial Km 10 Barrio Nuevo Villa Mella	60 días	Villa Mella
7	Contenes y Badenes El Majagual Sabana Perdida	45 días	Sabana Perdida
8	Continuacion Arreglo de Peatones Barrio Nuevo David Bonilla, Sabana Perdida	40 días	Sabana Perdida
9	Pozo y saneamiento de cañada Luis Manuel Caraballo 3ero	60 días	Sabana Perdida
10	Aceras, Contenes, badenes y bacheo Urbanizacion Las Damas Sabana Perdida	60 días	Sabana perdida
11	Centro Comunal La Cañada de Ponce	45 días	Ponce
12	Peaton, contenes y badenes Los Restauradores	60 días	Los Restauradores

	FECHA INICIO		FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION	
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	lun 15-09-25		vie 14-11-25	
	lun 15-09-25		vie 07-11-25	
	lun 15-09-25			vie 12-12-25
	lun 15-09-25			vie 05-12-25
	lun 15-09-25		vie 07-11-25	
	lun 15-09-25			vie 05-12-25
	lun 15-09-25		vie 14-11-25	
	lun 15-09-25		vie 07-11-25	
	lun 15-09-25			vie 05-12-25
	lun 15-09-25			vie 05-12-25
	lun 15-09-25		vie 14-11-25	
	lun 15-09-25			vie 05-12-25