



Ayuntamiento de Cotuí
Presupuesto Participativo Municipal
Plan de Inversión Municipal
Cronograma de ejecución 2026.

Sector	No	Nombre del Proyecto	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Se pt	Oct	Nov	Dic
Benito	1	Aceras y Contenes												
Castillo	2	Aceras y Contenes												
Cruce de Vásquez	3	Aceras y Contenes												
San Pablo	4	Aceras y Contenes												
Maguac a Primero	5	Aceras y Contenes												
Parque Duarte	6													

CEFOMOMALI y Mujeres en Marcha por la Vida no tiene fecha de ejecución en virtud de que no son obras a ejecutar por ser Instituciones de persona con ciertos niveles de vulnerabilidad.

José Eugenio Montilla
Alcalde Municipal



Andrés Peguero Rondón
ENC. P.P.M.

