



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

LA ROMANA, REP. DOM.

RNC:4-30-03673-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2026 PLAN DE INVERSION MUNICIPAL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Bloques	Tipo de Proyecto	Pres. Participativo	Presupuesto Estimado	Alcance Medicion	UD. De Medida	Monto Disponible	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Bloque 2-1	Construccion de Contenes Piedra Linda	Pres. Participativo	1,900,000.00	1,011.43	ML					950,000.0
Bloque 2-2	Construccion de Contenes Piedra Linda	Pres. Participativo	1,900,000.00	1,011.43	ML					
Bloque 2-3	Construccion de Contenes Piedra Linda	Pres. Participativo	1,900,000.00	1,011.43	ML					
Bloque 2-4	Encalichado Piedra Linda	Pres. Participativo	1,200,000.00	475.57	M3					1,221,817.8
Bloque 2-5 Pica Piedra	Obra Participativa Focalizada	Pres. Participativo	1,221,817.80	1.00	PA					
			8,121,817.80	8,121,817.80						
Sector	Tipo de Proyecto	Pres. Administrativo	Presupuesto Estimado	Alcance Medicion	UD. De Medida	Monto Disponible	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Palacio Municipal	Segunda Etapa 1er Nivel	Pres. Administrativo	10,000,000.0	Segunda Etapa					2,000,000.0	
Mantenimiento de parques y plazas	Saneamiento y mantenimiento de parques	Pres. Administrativo	3,000,000.0							
Construccion de Badenes	Contruccion Badenes	Pres. Administrativo	1,240,000.0	10.00	UD					
Construccion de Imbornales	Construccion Imbornales	Pres. Administrativo	6,000,000.0	10.00	UD			1,200,000.0	1,200,000.0	
Mantenimiento de Imbornales	Mantenimiento de Imbornales	Pres. Administrativo	4,200,000.0	57.00	UD		1,554,000.0	750,000.0		840,000.0
Villa Caoba	Construccion de contenes	Pres. Administrativo	1,925,407.0	700.00	ml					
Villa Caoba Etapa 1	Encalichado	Pres. Administrativo	1,925,000.0	762.61	m3					
Villa Caoba Etapa 2	Encalichado	Pres. Administrativo	2,450,000.0	970.98	m3			1,225,000.0		
Villa Progreso Etapa 1	Encalichado	Pres. Administrativo	2,450,000.0	970.98	m3					
Villa Progreso Etapa 2	Encalichado	Pres. Administrativo	2,450,000.0	970.98	m3					
Kilometro 6	Encalichado	Pres. Administrativo	2,450,000.0	970.98	m3		2,450,000.0			
Pica Piedra	Encalichado	Pres. Administrativo	2,450,000.0	970.98	m3			460,000.0	460,000.0	
Nichos Cementerios	Adecuacion de Nichos	Pres. Administrativo	2,300,000.0							
Levantamientos topograficos	Saneamiento de terrenos Municipales	Pres. Administrativo	2,000,000.0							
Obras Menores	Reparacion Badenes, contenes, pintura	Pres. Administrativo	1,258,600.0							
Obras Menores	Reparaciones de semaforos	Pres. Administrativo	1,850,000.0							
			47,949,007.06							
							4,004,000.00	3,635,000.01	3,660,000.01	3,011,817.80

Preparado Por: Ing. Junior A. Mercedes
Director de Planeamiento Urbano Y Obras Municipales
Codia: 29348

Total Estimado 56,070,824.86
Aprobacion

C/ Amin Abel Hasbun no.17, Municipio de Villa Hermosa, La Romana, Rep. Dom. Telf. 809-813-4144
Ayuntamiento de Villa Hermosa Ayuntamientovillahermosa@Ayuntamientodevillahermosa