



Análisis De Ejecución Primer Trimestre

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:



2. Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo De Disponibilidad Financiera	Monto De Las Obras Ejecutadas Y En Proceso	Diferencia De Inversión Ejecutada Y El FDF	Porcentaje De Ejecución
RD\$1,621,000.00	RD\$179,400.00	RD\$1,441,600.00	11.07%



Resumen de Ejecución

Obras Programadas	Estimado	Ejecutado	100%	Más 80%	Menos 50%	Situación
Adecuacion baño Casa de la Tercera Edad y compra de electrodomésticos	RD\$66,000.0	RD\$66,000.0	✓			Lista
Colocación de postes de tendido eléctrico – Comunidad Los Guázaros	DR\$57,200.00	RD\$57,200.0	✓			Lista
Colocación de postes de tendido eléctrico – Comunidad Blanquito	RD\$57,000.00	RD\$57,000.0	✓			Lista
Entrega de sillas de jardinería – Comunidad Cigua		-		✓		Pendiente
Entrega de sillas plásticas – Comunidad Julián Javier II		-		✓		Pendiente
Entrega de sillas y lámparas – Comunidad El Placer		-		✓		Pendiente

Estado	Cantidad	Porcentaje
Terminadas	3	50.0 %
Pendientes	3	50.0 %


Ing. Eudis Domingo Pichardo
 Enc. Planeamiento Urbano



