



Plan Estratégico Operativo de Semana Santa 2026 V2.0

Documento Táctico y Logístico
de Ejecución en Terreno

Ayuntamiento del Municipio de Neiba

CADENA DE MANDO OPERATIVA

Liderazgo Institucional y Estratégico

Alcalde Yadel Antonio Suberví Santana
Mando Directo

Sergio David Gómez Florián
Planificación Estratégica

Liderazgo Operativo

Yoselín Matos Cuevas
Coordinación Operativa en Terreno

Coordinación Interinstitucional

Miguel Francisco Medina Guzmán
Director UGAMyR

PROPÓSITO ESTRATÉGICO



ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL

Preparación exhaustiva de balnearios, plazas y vías para el alto flujo turístico.



MITIGACIÓN DE RIESGOS

Prevención activa de acumulación de desechos sólidos en cauces acuíferos y reducción de riesgos ambientales.

MARCO TEMPORAL EXTENDIDO V2.0

NUEVA FASE DE REPASO POST-OPERATIVO

Garantiza la limpieza final de sedimentos en zonas de alta afluencia (Salida Oeste, Letrero a Parque Duarte) tras la conclusión de las festividades.



Directivas Operativas: Los 4 Pilares Estratégicos



Saneamiento Ambiental

Limpieza exhaustiva, recolección masiva de residuos, y corte/raleo en áreas de alta importancia ecológica y cauces de agua.



Embelllecimiento Urbano

Revitalización estética de plazas principales, parques, entradas y salidas del municipio.



Seguridad Turística y Vial

Bacheo sistemático de calles y optimización del alumbrado público para reducir riesgos, en coordinación estrecha con cuerpos de seguridad y rescate.



Ordenamiento Urbano (Nuevo Enfoque V2.0)

Estrategias en tiempo real para el correcto uso del espacio público, reubicación organizada del comercio informal y gestión permanente de residuos en zonas de alto tráfico.

Líneas de Acción Técnicas y Matriz de Responsabilidad

Línea de Acción	Tarea Específica	Responsables Nominales
Saneamiento Garantizado	Intervención obligatoria a nivel de suelo en focos turísticos (despeje total de maleza y sedimentos independientemente de trabajos paralelos). (Roboto)	Brigadas de Corte y Raleo
Mantenimiento Vial	Mapeo digital georreferenciado y bacheo paulatino de calles, aceras y badenes durante el recorrido operativo. (Roboto)	Mikeas Alex Mayimbe
Infraestructura de Servicios	Levantamiento/reparación de luminarias. Limpieza especializada de rejillas de drenaje en Cerro Al Medio. (Roboto)	Yudel Alex Mayimbe Miguel Medina El Guardia
Ordenamiento y Tareas Especiales	Reubicación de vendedores en el solar de la subestación eléctrica e instalación de 3 tanques zafacones en zona gastronómica. (Roboto)	Miguel Medina

Cronograma de Ejecución I: Preparación y Despliegue

Fecha	Zona de Intervención	Foco Operativo
Miércoles 11 de Marzo (Fase Pre-operativa)	Entrada lado Este y exterior del Centro Cultural de Neiba "El Casino".	▪ Recolección final de sedimentos. ▪ Acondicionamiento exterior para la recepción de visitantes.
Miércoles 18 de Marzo (Ajuste Estratégico V2.0)	Salida oeste del Pueblo (Exterior de la Fortaleza, Subestación de Energía y Estadio).	▪ Continuación de raleo y bacheo. ▪ Ejecución de Tareas Especiales: Reubicación de vendedores organizados e instalación de 3 zafacones. ▪ Aplicación de protocolo de seguridad para jóvenes.


Cronograma de Ejecución II: Operativos Mayores

Fecha	Zona de Intervención	Foco Operativo
Jueves 19 y Viernes 20 de Marzo Operativo Mayor	Carretera Neiba a El Estero (Lados derecho e izquierdo).	Despeje, raleo profundo en vía de acceso y poda en altura.  Requerimiento Crítico: Uso imperativo de maquinaria pesada (Gredal, Pala Mecánica y Grúa con canasto).
Viernes 27 de Marzo Operativo Mayor	Balneario Las Marías.	- Saneamiento exhaustivo del foco turístico principal. - Poda técnica de seguridad. - Recolección masiva de residuos y bacheo de accesos.

Cronograma de Ejecución III: Cierre y Fase de Repaso

Fecha	Zona de Intervención	Foco Operativo
Domingo 29 de Marzo (Cierre Ecológico)	Orillas del curso del Río en “Los Guineos”.	- Saneamiento final del cauce natural y recolección manual.
Lunes 30 de Marzo (Nueva Fase de Repaso V2.0)	Tramo desde Plaza Letrero de Bienvenida hasta Parque Duarte y alrededores.	☐ Labores de limpieza de repaso y retiro de sedimentos finales dejados por las festividades.
Martes 31 de Marzo (Nueva Fase de Repaso V2.0)	Salida oeste del pueblo (Fortaleza, zona gastronómica y Estadio).	☐ Repaso final exhaustivo en las zonas comerciales de más alta afluencia.

Mapeo de Alianzas Estratégicas



Gestión de Protocolo y Transparencia

Responsable Única:
Nicol Félix

Funciones Críticas:

- Manejo del Mural de Transparencia (calendario dinámico y reportes públicos).
- Control absoluto de protocolos de atención.
- Responsabilidad sobre la entrega y cuidado de los Equipos de Protección Personal (EPP) y logística de hidratación.

Logística Especializada: Soporte Vital y Alimentación

Transición a menús tácticos provistos vía Comedores Económicos, adaptados a la exigencia del terreno.



Almuerzos Completos

Para despliegues de alta exigencia de tiempo.

- **18 de Marzo:** Salida Oeste
- **27 de Marzo:** Balneario Las Marías (Operativo Mayor)



Almuerzo Rápido de Pastas

Para escenarios que exigen máxima agilidad operativa.

- **19 y 20 de Marzo:** Carretera El Estero
- **25 de Marzo:** Cerro Al Medio




Logísticas Especiales de Terreno

Formatos comunitarios y de preparación in situ.

- **26 de Marzo:** Espaguetada (Balneario La YomPai)
- **29 de Marzo:** Provisiones Crudas para cocinar en terreno (Cierre Ecológico, Los Guineos)

Maquinaria de Alto Impacto: Requerimientos Críticos



Equipo: Gredal y Pala Mecánica

Proveedor: Solicitud exclusiva a UTEPDA.


Uso Táctico: Indispensables para los Operativos Mayores (19, 20 y 27 de Marzo) para ejecutar raleo profundo y limpieza pesada en laterales viales.



Equipo: Camión Volteo (Uso Exclusivo)

Condición: Asignación imperativa de unidad y chófer dedicado únicamente al operativo.

Métrica de Rendimiento: Obligatoriedad de garantizar un mínimo de 4 viajes diarios para recolección inmediata, evitando acumulación de escombros.



Equipo: Grúa con canasto

Condición: Requisito de carácter URGENTE.

Uso Táctico: Maquinaria vital para la seguridad del personal durante los trabajos de poda en altura y fundamental para reparaciones del alumbrado público mapeado.

DIRECTIVA INQUEBRANTABLE: Garantía de Seguridad Especial para Jóvenes

Población Protegida

- Estudiantes de Liceos (Cerro Al Medio, Manuel de Jesús Galván).
- Miembros de Ligas Deportivas (Escuela Ottoniel Encarnación).
- Voluntarios Universitarios.
- Movimiento Infanto Juvenil Protagonista.

Restricciones Absolutas en Terreno

PROHIBICIÓN TOTAL de exposición o acercamiento a maquinaria pesada en operación.

Cero exposición a tráfico vehicular abierto.

Prohibida la presencia en zonas de riesgo de caída por poda en altura.

MANDATO TÁCTICO: Las labores de esta población están restringidas única y exclusivamente a tareas de recolección manual en áreas perimetrales garantizadas como 100% seguras.