



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



Acta simple de reunión con miembros del Comité de Seguimiento y Control de rendición de cuentas del nivel de avances de las obras del PPM 2026

Primer Semestre 2026 (Enero - Junio)

En el municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, R.D. hoy **cinco (5) de junio** del año dos mil veintiséis (**2026**), siendo las **(2:00) p.m.**, en la Dirección de Planificación y Programación, del Ayuntamiento de Santiago, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, Sandra López, Directora de Planificación y Programación Municipal, Anthony Fermín, Encargado de Presupuesto Participativo, con la agenda siguiente:

UNICO: Hacer entrega de la matriz de avance de las obras del PPM 2026 e informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal sobre los niveles de avances de las obras del Presupuesto Participativo PPM 2026.

El comité de seguimiento y control municipal tiene el fin de supervisar que las obras del PPM se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados.

Temas Tratados en la Reunión

- La reunión inició a las 2:00 p.m. con las palabras del encargado del Presupuesto Participativo Municipal, Anthony Fermín, informó sobre el estatus del proceso de licitación de **Presupuesto Participativo 2026**.

Se les informó que a los miembros del Comité de Seguimiento y Control que en los próximos días dicho proceso esta publicado en el Portal Transaccional y de Transparencia de nuestro portal web institucional y el mismo aún se encuentra en proceso de licitación con fecha al 31 de julio de 2026 para publicar contratos.

Se le hizo entrega de la matriz de avances de las obras la cual contiene el estatus de cada una de las obras, montos aprobados y proyectados de cada una de las obras.

Al concluir la reunión Sandra López, Directora de Planificación y Programación Municipal, dejo saber su entera disposición en que las obras inicien en el tiempo adecuado luego de finalizado el proceso de licitación.

La reunión culminó a las 3:00 p.m, con el acuerdo de convocarlo a una próxima reunión cuando se adjudiquen las obras.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026 PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Corona Plaza II	RD\$ 9,951,438.40					EN PROCESO DE LICITACION
2	Aceras y Contenes	Yapurt Dumit	RD\$ 9,999,934.60					EN PROCESO DE LICITACION
3	Aceras y Contenes	Villa Hortensia, La Herradura	RD\$ 9,989,475.85					EN PROCESO DE LICITACION
4	Remozamiento Casa Club	Fco. Del Rosario Sánchez	RD\$ 13,022,206.75					EN PROCESO DE LICITACION
5	Remozamiento Casa Club	Embrujo I	RD\$ 14,529,586.44					EN PROCESO DE LICITACION
6	Remozamiento Capilla Espíritu Santo	Miraflores	RD\$ 13,277,983.75					EN PROCESO DE LICITACION
7	Remozamiento Parque Mirador del Yaque	La Joya	RD\$ 12,534,820.72					EN PROCESO DE LICITACION
8	Parque infantil	Vuelta Larga, Los Salados	RD\$ 7,998,763.99					EN PROCESO DE LICITACION
9	Adecuación de espacios deportivos (GPO vulnerabilidad)	Ensanche Bermúdez	RD\$ 8,695,789.50					EN PROCESO DE LICITACION


FIRMA DIRECTOR

05/06/2026
FECHA





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	9	100%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 100,000,000.00	RD\$ 0.00	RD\$ 100,000,000.00	0%

Nombre de la Actividad: RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE ENERO – JUNIO 2026				Área organizadora: Unidad de Presupuesto Participativo		
Tipo: Interna ☒ Externa ☐		Fecha: 05 de junio 2026	Plataforma utilizada: WhatsApp		Código de enlace a plataforma: -	
Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación):						
No.	Nombre del(a) convocado(a)	Teléfono	Institución / Área	Correo Electrónico	Sexo	
					F	M
1	Carlos Luis Báez	829-957-9454	Santiago Inclusivo	N/A		X
2	Domingo Nina	829-969-5962	Fco. Del Rosario Sánchez	N/A		X
3	Glenis Polanco	809-452-4265	La Joya	N/A	X	
4	Gregoria García	809-867-1194	Miraflores	N/A	X	
5	Jesús Rumaldo	809-667-0962	Yapur Dumit	N/A		X
6	Joaquin Ventura	809-883-0492	Vuelta Larga	N/A		X
7	Marisol Fermin	829-638-2332	Embrujo I	N/A	X	
8	Olga Lidia Aragones	829-351-0768	Corona Plaza II	N/A	X	
9	Suleini Ramos	849-449-9495	Villa Las Hortencias	N/A	X	
10	Anthony Fermin		OMPP / AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	N/A		X

Nombre de la Actividad: RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE ENERO – JUNIO 2026				Área organizadora: Unidad de Presupuesto Participativo		
Tipo: Interna ☒ Externa ☐		Fecha: 05 de junio 2026	Plataforma utilizada: WhatsApp	Código de enlace a plataforma: -		
Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación):						
No.	Nombre del(a) convocado(a)	Teléfono	Institución / Área	Correo Electrónico	Sexo	
					F	M
1	Jesús Rodríguez		OMPP/ AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	N/A		X
2	Sandra López		OMPP/ AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	N/A	X	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

