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Tema: Proyectos de obras del año 2026 y articulación institucional 

1. Introducción 

El presente informe recoge los principales puntos tratados en la reunión del 
Consejo de Desarrollo de Barahona, enfocada en el seguimiento de los proyectos 
de infraestructura correspondientes al año 2026. Esta sesión tuvo como propósito 
analizar el estado actual de diversas obras, especialmente aquellas que aún no han 
sido iniciadas, así como fortalecer la coordinación interinstitucional con las 
autoridades municipales. 

Se abordaron iniciativas estratégicas para el desarrollo económico y social de la 
provincia, destacando proyectos clave como la construcción del mercado 
municipal y el desarrollo del puerto turístico, considerados pilares para dinamizar 
la economía local y fomentar el crecimiento sostenible de la región. 

2. Objetivo 

2.1 Evaluar el avance de los proyectos de obras planificados para el año 2026, 
identificar las causas de retraso en aquellas obras no iniciadas, y establecer líneas 
de acción conjuntas entre el Consejo de Desarrollo de Barahona y la Alcaldía 
Municipal. 

2.2 Definir mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan garantizar la 
ejecución eficiente de los proyectos prioritarios, promoviendo una gestión 
articulada y orientada a resultados. 

3. Resumen Ejecutivo de la Reunión 

Durante la reunión, se presentó un diagnóstico general del estado de los proyectos 
contemplados para el año 2026, evidenciándose que varias obras aún no han sido 
iniciadas, lo cual genera preocupación entre los miembros del Consejo debido a su 
impacto en el desarrollo local. 

Entre las obras más relevantes discutidas se encuentran: 



• Construcción del mercado municipal: Se destacó la importancia de esta 
infraestructura para organizar la actividad comercial, mejorar las 
condiciones sanitarias y fortalecer la economía local. Sin embargo, se 
identificaron retrasos en el inicio del proyecto, asociados a procesos 
administrativos y de financiamiento.  

• Construcción del puerto turístico: Este proyecto fue valorado como 
estratégico para posicionar a Barahona como destino turístico. Se señaló la 
necesidad de agilizar los estudios técnicos y garantizar la inversión 
necesaria para su ejecución.  

En el marco del encuentro, se establecieron líneas de acción conjuntas orientadas 
a: 

• Fortalecer la coordinación entre el gobierno local y el Consejo de Desarrollo.  

• Priorizar las obras de mayor impacto social y económico.  

• Dar seguimiento continuo a los proyectos mediante mesas técnicas de 
trabajo.  

• Gestionar recursos y apoyo institucional para viabilizar las obras pendientes.  

Como resultado, se acordó impulsar una agenda de trabajo conjunta que permita 
destrabar los procesos existentes y acelerar la ejecución de los proyectos, en 
beneficio del desarrollo integral de Barahona. 
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