

6- Acera, Contenes y Badenes	Benito Zona Urbana	RD\$1,300.000.00	RD\$ 1,162,047.68		90%	X		En ejecución
7- Aceras y contenes	La Unión Zona urbana	RD\$2,000.000.00	RD\$1,987,876.00				X	Adjudicada en Espera de Primer picaço.
8- Aceras, Contenes	Castillo Zona Rural	RD\$1,000,000.00	RD\$996,456.00				X	Adjudicada en Espera de Primer picaço.
9- Aceras y Contenes	La yagua Zona Urbana	RD\$2,000.000.00	RD\$1,094,526.29		59%			En Ejecución
10- construcción casa club	Villa raza Zona Rural	RD\$1,000.000.00	RD\$999,254.74				X	Adjudicada en Espera de Primer picaço.
11- Aceras y Contenes	La cruz Zona urbana	RD\$1,600.000.00	RD\$1,597,745.00				X	Adjudicada en Espera de Primer picaço.
12- aceras y contenes	Plan piloto Zona Urbana	RD\$2,000.000.00	RD\$1,731,527.62		88.70%	X		En ejecución



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUÍ
Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991
RNC: 404-00031-6

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI.

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

INFORME DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PERIODO 2018-2019.

En la ciudad y municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, a los 14 días del mes de junio, del año 2019, presentamos el informe trimestral del avance de las obras del Presupuesto Participativo para el año 2018, y de los procesos que se llevan a cabo con mira a la adjudicación de las obras del 2019 auspiciado por el Ayuntamiento Municipal.

En reunión entre el Ayuntamiento y el comité de seguimiento y control de calidad año 2017 y 2018 se presenta lo siguiente

Resolución 1: elaborar un cronograma en la cual se establezcan las fechas de inicio de obras (primeros picazos del P.P.M. año 2018, inicio de obras.

Resolución 2: establecer un orden de prioridad en función de la urgencia que presenten los sectores beneficiados.

Resolución 3: convertir el comité de obras en verdadero comité de auditoría social.

Resolución 4: Mantener abiertos y constantes los canales de comunicación entre las autoridades del ayuntamiento con el comité de seguimiento municipal y a su vez con el comité de obras

	Por la Alcaldía	
Nombre Antonio Abreu	Encargado de Compras	Informe Dentro de las obras del 2018 se encuentran dos terminadas, tres en ejecución, dos terminada y 7 en espera de primeros picazos. Las obras 2019 se encuentran en el proceso de adjudicación, En virtud de la 340-06.
Andrés Peguero Rondón	Técnicas/a alcaldes	
	Por el concejo de regidores	
Nombre	Bancada	
Juan francisco luna	MODA	
Ana Silvia contreras	PRM	
Roberto Sánchez	PRD	
Nombre	Por la sociedad civil	Informe
Mariano García	Organización y cargo Presidente de las juntas de vecinos	
Nombre del delegado/a	Por el comité de seguimiento y control	
	Comunidad/ Barrio	Informe
Ramón Leonardo	Colegio Medico	
Ignaliza Lanfranco	Los Pinos	
Severa Trinidad	Los Tres Pasos	
Ignaliza Lanfranco Mejía	Los Pinos	
Carlos M. de León	Plan Piloto	
		-

Ediberto Gómez	Planta De Tratamiento	
José Almonte	La Colinas	
Mercedes Pimentel	Benito	
Emilio Rojas	Villa Raza	
Víctor Aquino	Santa Fe	
Marcia Paredes	La unión	
Placido Bautista	La Yagua	
Pascual Castillo	Plan Piloto	
Yaniris Arias	Castillo	
Heriberto Brito	El Limón	
Santiago M. Vásquez	La Cruz	
Antonio M. García	Unión de juntas de Vecinos	

Placido Bautista
PLACIDO BAUTISTA

2018

Presidente del Comité de Seguimiento y Control Municipal

Ramón J. P.F.
RAMON LEONARDO

2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUÍ

Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal 2019

Nombre Completo	Cédula	Teléfono	Comunidad / Sector	Firma
Ramón Leonardo	049-303111-2	809-386-3404	Planta de Tratamiento	Ramón L.
Ignalza Lamfranco Mejía	049-0037028-1	809-585-2772	Los Pinos	Ignalza
Virgilio Ordoñez	049-0	829-610-6127	Los agrónomos	Juan Carlos
Luis Manuel Espinal	049-0040530-1	809-585-2034	Vista Del Valle	Luis Manuel
Severa Trinidad	001-0081801-2	829-299-1991	Los tres Pasos	Severa Trinidad
Carlos María De León	049-0040656-4		Plan Piloto	Carlos M. A. De León
Antonio Mariano García	049-0037052-1	809-867-7628	Unión de Junta de Vecinos	Antonio



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUI
Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991
RNC: 404-00031-6

Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal 2017.


Nombre Completo	Cédula	Teléfono	Comunidad / Sector	Firma
Remigio German	049-0030180-7	829-559-0955	La Gaveta	
José Almonte	049-0083051-6	829-610-6127	Las Colina	José Almonte
Mercedes Pimentel	049-0019191-9	809-648-2841	Benito	Mercedes Pimentel
Emilio Rojas	049-0024108-6	809-373-5005	Villa Raza	Emilio Rojas
Felipe Santana	049-0007254-9	829-651-2435	Alto de Casiano	
Victor Aquino	049-0074777-7	829-714-7237 809-886-21159	Santa Fe	Manuel Jose
Marcia Paredes	052-0008509-0	809-707-7881	La Unión	marcia
Placido Bautista	049-0045035-6	829-963-7482	La yagua	P.B.
Pascual Castillo	018-0046239-0	849-806-4547	Plan Piloto	Pascual Castillo
Yaniris Arias	049-0060843-3	849-848-3319	Castillo	Yaniris Arias
Heriberto Hernández	049-0023272-1	829-810-0568	El limón	Heriberto Hernández
Santiago Mayobanex Vásquez Rodríguez	049-0039612-0	829-523-5989	La Cruz	Santiago Mayobanex Vásquez Rodríguez
Antonio Mariano García	049-0037052-1	809-867-7628	Unión de Juntas de Vecinos	Antonio Mariano García

INVITADOS

- 1) Miguel Angel María Otáñez - Ayuntamiento - 829-428-5609
- 2) Genovys González - Fedomv, Enc. PPM - 829-451-4603
- 3) Andrés Peguero R. - Vice-Alcalde P.P.M.
- 4) Violeta Sanchez - Coordinadora Urbanismo Sur Fedomv 829-764-7407
- 5) Antonio Abram. Enc. de Compus - 809-851-7509
- 6) Pedro Saubiz - Teniente PPM - Alcaide Sur - Fedomv. 809-753-4187
- 7) Kirna Massiel Moya Reyes - Gerente planeamiento urb. - 829-726-8364
809-399-6941
- 8) Gladis Mpes Soto - Recursos Humanos
- 9) Licio Gexaldo Izquierdo - Desarrollo y Planificación - 809-673-968
- 10) Tatiana Pavia - Desarrollo y Planificación - 809-749-7305
- 11) Carina del Carinon Herrera Almonte 809-635-2792
- 12) Cesar Alvarado Calillo
- 13) Ana Silvia Contreras G. ayto 809-585-3259
- Angel Azumonte - 829-386-8528
- José Andujar - 829-275-5210.
- Jose Leonardo Sazaha - 829-839-9383
- Kelvin Garcia - 809-764-0284. mala Seta
- José Agustín Amparo Presidente la Unión 809-607-1263
- Felipe Proje - Ayuntamiento - 809-464-4516




LEONARDO



Aureo es el Fruto del Trabajo



de Cotuí, República Dominicana





MURAL INFORMATIVO
AYUNTAMIENTO COTUI

15 JUNIO



MURAL INFORMATIVO
AYUNTAMIENTO COTUI

15 JUNIO

