



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

ACTA

REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS PERIODO-ENERO- JUNIO 2022

El día 29 de Julio del año 2022, siendo las 2:00 de la tarde, en el salón de reuniones del Alcalde, se llevo a cabo la reunión con el comité de seguimiento del PPM, haciendo acto de presencia todos miembros que conforman el comité. El objetivo de la reunión fue rendir cuentas de los avances de las obras que han sido ejecutadas al 100% las que están en ejecución y en proceso.

En la reunión estuvo presente el alcalde municipal, ing. Yunior Torres quien procedió a rendir el informe de avances de los proyectos que fue programados para trabajarse en el año 2022. Informó que de las cinco (05) obras que se aprobaron solo quedan 02 pendientes de ejecución: (Construcción de 02 pequeños acueductos en las comunidades de: Palo Blanco y La Pita, en ese mismo orden procedió a poner fecha para iniciar el acueducto de la Pita, programada para el día 22 de agosto del año en curso.

Después la Lic. Deyanira Pérez procedió a dar algunas informaciones generales acerca de las obras que están en ejecución y las que ya han sido terminadas, dígame: La Reconstrucción del Salón Comunal Veras del Yaque, Construcción de Aceras y Contenes en la Quebrada **concluidas al 100%**. **En proceso de ejecución** Salón Comunal en la comunidad de Estancita, construcción del pequeño acueducto en la Pita. **Pendiente de ejecución** la construcción del acueducto en el sector de Palo Blanco.


Lic. Ramón Lorenzo Rosario
Coord. Presupuesto Participativo





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854



Reunión con el Comité de Seguimiento Municipal

Asunto: Rendir cuenta de los trabajos realizados correspondiente a las obras aprobadas el 2022

Fecha: 29 de Julio del 2022

Lugar: Salón de reuniones, Ayuntamiento Municipal

No.	Nombre y apellidos	Comunidad / responsabilidad	Teléfono
1	Valentin de... Codo Manuel	Vereda de... Jurara Junta de vecinos Palo Blanco	8099072513 8099746998
3	Elbaat Dugin	Palo Blanco	8499121847
4	Ana Adames S.	Estancito	809-877-0635
5	Stagracio Rodriguez	La Pita	8298397231
6	Lucina Bonifacio Hernandez	La Pita	829-396-1591
7			
8			
9			



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854



Reunión con el Comité de Seguimiento Municipal

Asunto: Rendir cuenta de los trabajos realizados correspondiente a las obras aprobadas el 2022

Fecha: 29 de Julio del 2022

Lugar: Salón de reuniones, Ayuntamiento Municipal

No.	Nombre y apellidos	Comunidad / responsabilidad	Teléfono
10	Rosario Rosario	Encargada PPM	
11	Junior E. Torres	Alcalde Municipal	
12	Dyania Pérez	Enlace Municipal	
13	José Guzmán R.	Asist. Alcalde	809-219-8017
14			
15			
16			
17			
18			



