



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONÓ

RNC: 4-0200207-2

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Villa Bisonó, Navarrete, R.D.

29 de Octubre 2025

Señores:

**Miembro del Comité de Seguimiento y Control
Municipal/Delegados Presupuesto Participativo 2025
Sus Manos.-**

Asunto: Notificación de Proceso de Obra.


Distinguidos Señores:

Extendiéndole un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entrega de manera formal de la certificación y evidencia correspondiente a la obra que fue contemplada en el Presupuesto Participativo del año 2025, y Plan de Inversión, la misma es la siguiente:

1. GRUPO SOCIALMENTE VULNERABLE, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS RAMPAS, SENALIZACION, CRUCE PEATON PARA DISCAPACITADOS, 100% concluida.

Agradecidos de antemano, ya que es nuestro deber rendir cuentas ante ustedes, esperando que cualquier duda haya sido esclarecida.

Sin otro particular, se despide.



Sr. Genrry Noel Peralta Reyes

Alcalde Municipal

Gestión 2024 - 2028

809-585-5252 info@navarrete.gob.do

ayuntamientovillabisono.gob.do

C/Arturo Bisonó Toribio No. 52, Villa Bisonó, Navarrete, Santiago, R.D.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA BISONÓ**

RNC: 4-0200207-2



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM AÑO 2025
TERCER TRIMESTRE 2025
[JULIO - SEPTIEMBRE]**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	GRUPO SOCIALMENTE VULNERABLE, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS RAMPAS, SENALIZACION, CRUCE PEATON PARA DISCAPACITADOS.	CENTRO CIUDAD	200,000.00				+	TERMINADA

Genny Noel Feralto

FIRMA ALCALDE

29/10/25

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA BISONO**

RNC: 4-0200207-2

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
TERCER TRIMESTRE 2025
[JULIO - SEPTIEMBRE]****1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	0	0
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONÓ

RNC: 4-0200207-2

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

**LISTADO DE ASISTENCIA GRUPO SOCIALMENTE VULNERABLE,
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS RAMPAS, SEÑALIZACION,
CRUCE PEATON PARA DISCAPACITADOS:**

Fecha: 29/10/25.

Nombre Completo	Firma	Sexo	
		F	M
1. Franklin Disla	Frd		✓
2. Vilma alt. Vasquez	v.a.v	✓	
3. Teodoro Gary	teodoro		X
4. Leopoldo toribio	leopoldo		—
5. Dolores Acabera	Dolores	✓	
6. Felipe moy-p	Felipe		X
7. Penner ORtega	Penner ORtega	✓	✓
8.			
9.			
10.			