



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MOCA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ACTA REUNION ALCALDIA/COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO ENERO/MARZO AÑO 2026

En el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, a los 06 días del mes de abril del año 2026, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo enero/marzo del año 2026, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:

Siendo las 10:00 am se dio inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Sr. José Alexandro Núñez (Enc. Departamento de Participación Comunitaria), expresando su gratitud por la acogida a la invitación de la misma. Indicando inmediatamente que la finalidad de esta reunión es presentar las obras que se eligieron anteriormente y su orden de ejecución.

El Sr. Juan Francisco Pérez (Coordinador de FEDOMU) expresó que el Alcalde le había comunicado que por la tardanza del proceso de licitación; el cual se toma 3 meses, solo fue posible ejecutar una obra en este primer trimestre, siendo la primera obra a ejecutar la Construcción de Rampas (Obra Grupo Vulnerable), como quedó establecido en la asamblea de cabildo abierto.

Seguido a esto, el Ing. Junior Núñez (Enc. Departamento de Obras Públicas Municipales) explicó a los presentes la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo, su nivel de ejecución y detalles de la misma, como se presenta en la siguiente matriz.

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de Rampas (Obra Grupo Vulnerable)	Centro de la Ciudad	480,000.00	480,000.00	X				Obra terminada
Adecuación del Bulevard y Construcción Parque Infantil	B/Los López #II	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Remozamiento Capilla y Club.	Maco Tibio	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Remodelación Bulevard y ½	Entrada	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Remozamiento del Club	El Algarrobo	1,920,000.00					X	Obra sin avance

Remozamiento del Parque	B/ Eurípides	1,920,000.00					X	Obra sin avance
Construcción de Contenes	Los Escaño	1,920,000.00					X	Obra sin avance
TOTAL: 7		12,000,000.00						

Respectivamente, el comité de seguimiento se compromete a socializar los resultados de esta reunión con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:

Alcaldía



Comité de Seguimiento





Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Ayuntamiento Municipal de Moca

1ra Reunión Trimestral del Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) año 2026.



Lugar: Salón de Educación

Fecha: 06/04/2026

No.	Nombre y apellidos	Comunidad	Teléfono	Sexo		Firma
				M	F	
1	Juan Francisco Pérez		829-451-5904	x		<i>Juan Pérez</i>
2	Lissette de Jesús	Las López 2	829-396-9510		x	<i>Lissette</i>
3	José Antonio Bolano	CONADIS	809-264-5424	x		<i>José Bolano</i>
4	Modesto Elías Borrero	Vulnerabilidad	809-390-1259	x		<i>Modesto Borrero</i>
5	Belén Abreu	Las López 2	829-518-4885	x		<i>Belén Abreu</i>
6	José del Carmen Cruzeta	del Algorrobo	809-232-3308	x		<i>José Cruzeta</i>
7	José Gregorio Almonte	Las López 2	809-943-2344	x		<i>José Almonte</i>
8	Román García	Las López 2	829-212-5650	x		<i>Román García</i>
9	INGHI Montero	B Macotibío	829 266 4512		F	<i>INGHI Montero</i>
10	Carmen Palau	Macotibío	829 43 8949 6			<i>Carmen</i>
11	Ángel Guevara	Vulnerabilidad	829-428-0486	x		<i>Ángel Guevara</i>
12	Josmar Núñez	Enc. Obras Públicas	829-843-2776	x		<i>Josmar Núñez</i>
14	Candida Pizarro D.	Asistente Social C.	829-873-1672		x	<i>Candida Pizarro</i>
15	José Alejandro José Encargado, PPM.		829-334-1111	x		<i>José Alejandro José</i>



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA Fotografías 1ra Reunión Trimestral Comité de Seguimiento y la Alcaldía del Presupuesto Participativo Municipal 2026.



El Sr. Alejandro Núñez (Enc. Departamento de Participación Comunitaria) dando las palabras de bienvenida y expresando su gratitud por la acogida a la invitación.

El Sr. Juan Francisco Pérez (Coordinador de FEDOMU) expresando que el Alcalde le comunicó que había una tardanza en el proceso de licitación de las obras.