



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos.

¡Municipio de Aguas Cristalinas y Gente Solidaria.!

RNC: 417-0072-3

www.ayuntamientolosrios.gob.do

E-Mail: ayuntamientomunicipallosrios@gmail.com.

MINUTA REUNIÓN SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) AÑO 2026

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL LOS RÍOS. PERIODO 2024-2028

Fecha actividad: 30 de Junio del año 2026

Hora Inicio: 10:00 AM.

Lugar: Salón actos y sesiones. (Ayuntamiento Municipal de Los Ríos)

Participantes::

- Miembros del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).
- Equipo Técnico del Ayuntamiento

Temas a tratar.

Dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal , el nivel de avances las obras siguientes:

- Tema-1 Nivel avance de la construcción de la Funeraria Municipal.
- Tema-2 Situación de la construcción del Mercado Municipal.
- Tema-3 Situación de la construcción de la entrada del Municipio.

Desarrollo de la actividad.:

Bendición de las Actividad: La actividad se inició poniendo en manos del Señor Jesucristo todo el desarrollo de la actividad.

Las palabras de bienvenida. Estuvieron a cargo de la **Licda Martha Cuevas Feliz, Alcaldesa Municipal.**

Socialización: La Presentación de los temas estuvieron de la **Alcaldesa Licda. Martha Cuevas Feliz.** La Alcaldesa expuso de manera detallada la situación de la Funeraria, donde informó que realizó un levantamiento para determinar el nivel de avance de la funeraria, con técnicos de la Liga Municipal Dominicana y técnicos del Ayuntamiento, donde se determinó el nivel de avance de la obra es de un **80%**, faltando un **20%**, para un monto de **setecientos mil pesos 00/100 (RD\$700,000.00)**, para su terminación y u monto de **seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 (RD\$650,000.00)**, para la compra de mobiliario y equipo, los cuales fueron aprobados y transferidos a la cuenta del Ayuntamiento.

En cuanto a la conclusión del mercado, expresó que se solicitó realizar un levantamiento para determinar el nivel de avance de la obra señalada, estamos en espera de la respuesta de la institución competente de la construcción del mercado que se encuentra paralizado.

Además señaló que a la entrada del Municipio, el ingeniero realizó un levantamiento para retornar pero no hemos tenido respuestas en cuanto a la finalización de esta obras.

Acuerdos y Compromisos:

- Conformar Comisiones, para gestionar con las instituciones competentes, la terminación de los proyectos señalados..
- Conformar comisiones para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de competencia del gobierno central.

Responsables:


- Alcaldesa Municipal.
- Oficina de Planificación y Programación Municipal.
- Consejo de Desarrollo Municipal..

Cierre:de la actividad.

El encargado de Planificación les comunicó a los miembros las gestiones que desde la alcaldía se están llevando a cabo y que estas obras están siendo gestionadas, según la programación, que se encuentra en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028, resaltó que la importancia de cada una, pero se especificaron a las cuales se les está dando prioridad, por ejemplo la construcción de La Funeraria, El Mercado, La Entrada del Municipio.

El coordinador del consejo de Desarrollo Municipal Lic. Luis A Cuevas Medina, felicitó los esfuerzos que día a día se realizan desde el ayuntamiento para que el municipio de Los Ríos, siga siendo un municipio modelo.

Cierre: Siendo las 11:00 a.m. se dio como finalizada la reunión y se les invitó a los presentes a seguir en apoyo a la comunidad.


Licda. Martha Cuevas Feliz.
Alcaldesa Municipal.



AV. Las Viñas No.78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana.

Teléfonos: 829-883-8043. Correo Electrónico: ayuntamientomunicipallosrios@gmail.com