



JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

Villa Sombrero, Bani
01 octubre de 2026

Señores:
Comité de Seguimiento del
Presupuesto Participativo 2026.
Sus manos.

Distinguidos señores:

Cortésmente después de saludarle, les hacemos de conocimiento que las obras del presupuesto participativo: **(a)** Construcción verja perimetral en el Barrio Villa Luz, en proceso, **(b)** Construcción de Aceras y Contenes en el Barrio Doña Gina, ejecutado **(c)** Construcción de Aceras y Contenes en Barrio Guatapaná, La Raqueta y Pueblo Nuevo, pendiente. Notifico que estaremos concluyendo las obras del presupuesto Participativo 2026 en el mes de octubre 2026.

Muy atentamente,

Juan Peña Mejía
Director Municipal





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	1	34%
OBRAS EN PROCESO	1	33%
OBRAS PENDIENTES	1	33%

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS OBRAS Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026.

FONDO DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCIA PORCENTAJE DE INVERSION EJECUCIÓN EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RD\$	RD\$	RD\$	%
1,500,000.00	900,000	600,000	60%





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Provincia, Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410

RNC.430055271,

CORREO ELECTRONICO : juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO DEL AÑO 2026.

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACIÓN	PORCENTAJE
1	Construcción de verja perimetral	Residencial Villa Luz	500,000.00	0.00	En acción	60%
2	Construcción Aceras y Contenes	Barrio La Raqueta, Pueblo Nuevo y Guatapaná	600,000.00	0.00	Pendiente	0%
3	Construcción Aceras y Contenes	Barrio Doña Gina	400,000.00	0.00	Realizado	100%

